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1. Preambulum

1.1 A felek jelen megallapodds el6zményeként rogzitik, hogy a Megrendelé a
Kozbeszerzési Ertesité 2010. augusztus 17-dn megjelenl 2010/S 158 szamaban 244150
szamon ajanlati felhivast tett kozzé az Erd és Térsége szennyviz-csatornazasa
projekt keretén beliil az érdi szennyviztisztito-telep bévitési munkainak
elvégzésére a FIDIC sarga konyve szerzodési feltételei szerint. Megrendeld a
kézbeszerzési eljdras eredményét 2010. november 10. napjan kihirdette azzal, hogy a
kozbeszerzési eljards nyertese a Villalkozo. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
sordn a Megrendeld a Villalkozé ajdnlatdt fogadta el, ennek megfelelen a felek a
Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerzodést kotnek a
jelen Szerzédéses Megdllapodds és a 6.3 pont szerint hozza kapesolédé mellékletek
(egylittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

1.2 A felek rogzitik tovibbd, hogy a Megrendel6 az Energia Kozpont Nonprofit Kft. (a
Kornyezetvédelmi  Fejlesztési  Igazgatésdg jogutédja), mint Kohézids Alap
Kozremikodd Szervezet ttjan Kohéziés Alap tdmogatisért folyamodott az Eurdpai
Bizottsighoz. A Megbiz6 és az Energia Kozpont Nonprofit Kft. kézott a Tamogatdsi
Szerzddés 2009. augusztus 17-én jott 1étre.

2. A szerzodés targya

Erd és térsége szennyviz-csatorndzdsa projekt — Az érdi szennyviztisztité telep
bovitési munkdinak elvégzése a FIDIC Sdrga konyve szerinti szerzodési feltételek
szerint

3. Szerzodés modositas alapja, indoka

3.1 Szerz0dd Felek rogzitik, hogy kozos akaratuk és elhatdrozasuk alapjan a jelen
megallapodds 2. pontjdban meghatirozott Villalkozasi szerz6dést a Kbt. 303. §-ban
foglalt rendelkezésekre tekintettel, valamint a Villalkozasi Szerzodés 1.1.6.8 és 8.4
(FIDIC) pontjaiban meghatarozottakra — az aldabbiak szerint médositjék.

3.2 Jelen megillapodas szerinti modositds alapja a villalkozé 3. szami kovetelése. A
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a tirgyi kovetelés és annak kidolgozott
koltségvetése-, valamint az azt jovdhagyé mérnoki hatdrozat jelen szerzodésmodositas
elvilaszthatatlan részét képezo mellékleteként keriiltek csatoldsra.

33 A Villalkozo szerzodéses kotelessége volt az engedélyes tervek elkészitése és a
szerzodést kovetd legkésébb 90 napon beliil torténd benyujtisa. A Kozép-Duna-
Volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloséghez Villalkozo
2011.02.25-¢én nytjtotta be a vizjogi létesitési engedélyezési tefveket. A kozigazgatisi
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hat6sagi eljards és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairél sz616 2004. évi CLX torvény
rendelkezik az elsofokd eljards tigyintézési hatdridejér6l, mely szerint 2011.05.27-én
letelt a 90+1 hat6sdgi, valamint szakhatosdgi eljdrasi idd. A vizjogi létesitési engedélyt
Villalkoz6 a hatdridé lejarta utdn sem kapta kézhez, ellenben az engedélyez6 hatosdg
2011.05.30-én tényillds tisztazds levelet kiildott, melyben a Ko6zép-Duna-Volgyi
Kornyezetvédelmi és Viziigyi lgazgatésdg nyilatkozatit kérték a megnovekedett
tisztitott szennyviz mennyiség dunai befogaddsara vonatkozéan. A nyilatkozat kiaddsa
tovabbi {ligyintézési id6t vont maga utdn, amely elére nem lathaté koriilmény miatt
Villalkoz6 csak késedelemmel tudta megkezdeni a vizjogi létesitési engedélyhez
kotott munkarészek kivitelezését.

34 A 3. szami Villalkoz6i Kovetelés alapjan a kivitelezési idészak 153 nappal
hosszabbodik meg: a hat6sig dltali késedelem 88 napos késlekedést eredményezett;
€s tovdbbi 65 nap hosszabbitds pedig a kivitelezési feladatok téli id6szakba torténd
athiz6ddsdbol, az épitdipari technoldgia téli idészakra vonatkoz6é technologiai
el6irdsok betartdsdbol, valamint a szennyviz tisztitdsi technolégia 4j vonalra torténo
atterelésebol, €s a bioldgiai folyamatok wjrainditdsdnak tobblet id6 igényébol adédnak.

3.5 Az 3.2-3.5 pontban foglaltak alapjdn megdllapithat6, hogy a Kbt. 303.§-a szerinti
szerzodésmodositas feltételei fenndllnak, azaz a Szerz6dés aldirasat kévetden bedllott
esemeény (az engedély kiaddsdhoz a Hatésdg jogszabdlyban meghatérozott hatdridejét
meghalado idésziikséglet) viltotta ki, melyet a Felek nem lathattak elére.

3.6 Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Villalkozdsi szerzédést a 3. szami Villalkoz6i
kovetelésének megfelelén modositjak jelen megéllapodds 4. pontjaban foglaltak
szerint. A 3. szamu Villalkoz6i kovetelést a Mérnok M/ETSZSZOT/01-24/0098/2012
szamu hatarozatdval hagyta jova.

4. Szerzédés modosulé pontjai

4.1 A Szerzddés 4.1 pontja az aldbbiak szerint médosul. A Villalkozé a Létesitmény
szerzOdésszerli megvalGsitdsat az Altaldnos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint
megéllapitott Kezdési Idéponttél szimitott 1029 napon beliil kételes teljesiteni,
beleértve ebbe a hatdsagi eloirdstdl fiiggetleniil, minimum 12 hénapos idétartamban
végzendd prébaiizemet is.

S. Egvéb rendelkezések

5.1  Szerzodoé Felek megallapitjak, hogy a 2. pont szerinti Villalkozdsi szerzodés jelen
megdllapodds dltal nem szabdlyozott rendelkezései viltozatlan tartalommal és
formdban, hatdlyukban fennallnak.

52  Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a jelen megdllapodds dltal nem szabalyozott
kérdésekben a Ptk.-, valamint a Kbt. vonatkozé rendelkezései az 'r\z’my Oak.




5.3 Jelen megdllapodas elvilaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

Villalkozo 3. szamu kovetelése

54 Az Energia Kozpont Nonprofit Kft. (a Koémyezetvédelmi Fejlesztési Igazgatosig
Jogutédja),  mint  Kohézids  Alap  kozremikodd — szervezet  a jelen
szerzodésmodositdsban foglaltakkal elozetesen egyetértett.

5.5  Szerz6do Felek a jelen megdllapoddst annak dtolvasdsa és értelmezése utdn. mint

akaratukkal mindenben megegyezét, a kelld felhatalmazas alapjan, jovdhagyodlag 6
eredeti példdnyban irjak ala.
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Osszefoglalo

Hivatkozas Szerzédeses Feltételek vonatkozo cikkelyére:
Az Erd és Térsége szennyviz-csatornazasi projekt 569/2010 szerzédés szamu és 2010.12.01.

keltezésli szerzédés(ink altalanos szerzédéses feltételek (FIDIC) [20.1] A Vallalkozo kovetelése és a

28.5] Hatosagok altal okozott késedelmek Alcikkely alapjan Vallalkozo vallalkozoi kivetelést jelentett be
011.06.15-én.

Kovetelés targyanak rovid leirdsa;

A Vallalkozo szerzédéses kotelessége volt az engedélyes tervek elkészitése és a szerz6dést kovets
legkésdbb 90 napon belill torténd benydjtasa. A Kozép-Duna-Vélgyi Koryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeloséghez Vallalkozd 2011.02.25-én nylijtotta be a vizjogi
letesitési engedélyes terveket (1.sz. meliéklet).

A kbzigazgatési hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004, évi CXL. torvény
rendelkezik az elséfoku eljaras lgyintézési hataridejérdl, mely szerint 2011.05.27-én letelt a 2+1 honap
hatosagi eljarasi id, valamint szakhatosagi eljarasi id6 (amelynek ideje maximum 30 nap a
vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol szol6 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapjan). A vizjogi
letesitesi engedelyt a hataridé lejarta utan sem kaptuk kézhez, ellenben engedélyezé hatosag
2011.05.31-én tényallast tisztazast kérd levelet (2.sz. melléklet) killdstt, melyben a Kozép-Duna-Vélgyi
Kdrnyezetvedelmi és Vizligyi Igazgatosag nyilatkozatat kérik (3.5z. melléklet) a megnévekedett
tisztitott szennyviz mennyiség dunai befogadasara vonatkozoan. A nyilatkozat kiadasa tovabbi
lgyintézesi id6t vont maga utan, amely elére nem lathato korilmény miatt Vallalkozo csak
kesedelemmel tudja megkezdeni a vizjogi létesitési engedélyhez kotott munkarészek kivitelezését.

Kovetelt meqvalosulasi idétartam hosszabbitas:
A Vallalkozo a 20.1 (Vallalkozo kovetelései) Alcikkely szerint a 8.4. (Megvalésitas Id6tartamanak
Meghosszabbitasa) Alcikkellyel 6sszhangban jogosult a Megvalositas Idétartamanak
meghosszabbitasa (4.sz. melléklet) , ha a befejezés késik, vagy késni fog az alabbi ok szerint:
A FIDIC 8.5. (Hatosag Altal Okozott Késedelmek) Alcikkely rendelkezik arrol, hogy a Vallalkozo
jogosultta valik a megvaldsités idétartamanak meghosszabbitasara, ha:
8.5, ,a. Vallalkozo gondosan kévette azokat az eljarasokat, amelyeket az Orszag illetékes
torvényesen létrehozott kbzhatésagai eldirtak,

b, ezek a hatosagok késleltetik, vagy megszakitjak a Vallalkozo munkajat

¢, a késedelem, vagy megszakitas elére nem volt lathato.” (5.sz. melléklet)
Ezekben a fent emlitett esetekben a késedelmet, vagy megszakitast a FIDIC 8.4. (Megvalositas
Idétartamanak Meghosszabbitasa) Alcikkely (b) bekezdése szerint a késedelem okanak kell tekinteni.
84. b olyan késedelmi indok alapjan, amely feljogosit az idétartam meghosszabbitasara jelen
Feltetelek barmely Alcikkelye szerint.”
Jelen esetben tehat a Kozép-Duna Volgyi Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Fellgyelség, mint elsdfokl épitési hatdsag altal (6.sz. melléklet) - az tgyintézési hatarid6n belil- ki
nem adott létesitési vizjogi engedély a késedelem okanak szamit. A nyari idészakban elszenvedett
késedelem miatt a kivitelezesi munkak jelentds része a téli hideg, csapadékos idészakba esik bele,
ezért Vallalkozo keri a 2012.04.25-i befejezési hataridét 153 nappal meghosszabbitva, 2012.09.25-i
befejezési hataridére modositani.

Kovetelt tovabbi fizetséq:

A koltsegek részletes kidolgozasa a projekt rezsi szamitas alapjan tortent (10. sz. melleklet)
2011.05.25-2011.08.23. id6tartamra vonatkozoan végleges kovetelésként tekintve a FIDIC [20.1]
Vallalkozo kovetelései Alcikkely alapjan.

A 3. szama Vallalkozoi Kovetelés Tovabbi fizetseg koltségkimutatasa (10. sz. melléklet) alapjan az
érvényesiteni kivant tobblet fizetség: 44 022 000,-Ft. [adl|
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| 1. Létesitmény rovid ismertetése ) - |
‘Az érd szennyviztisztitd telep és a telephez kapcsolodd teriletek, (Erd, Diosd, Tarnok] |
’szennyvizelvezetési és szennyviztisztitasi problémait az érintett Onkormanyzatok egy egyseges |
program kereteben kivanjak megoldani. Az eddigi el6készitések alapjan a program megvalosﬁasahoz'
szlikseges pénziigyi forrasok egy részét EU-s forras (kezdetben: Kohézids Alap, majd: KEOP) fogja |

biztositani.

Ennek megfeleléen az Erd és Térsége" projekt az Onkorményzati Tarsulas altal, a Kémyezet és
Energia Operativ Program ,Szennyvizelvezetés és tisztitas kétfordulés palyazati konstrukcio” (KEOP-
1.2.0.) keretében elnyert tamogatas felhasznalasaval megvaldsitani tervezett beruhazas.

A projekt célja, hogy a harom érintett telepiilés minden ingatlanat csatornazottsag vonatkozasaban
csatlakoztassak a meglévd haldzathoz. A projekt keretében nem kertiinek ellatasra azok az ingatlanok,
melyek jelenleg nincsenek lakodvezetbe sorolva.

Az europai unios projekiek keretében az eld kozmiivesités nem megengedett, valamint az
Udiilovezetek ellatasa sem a projekt része. A projektben szerepls részteriiletek meghatarozasa soran
az érintett Onkormanyzatok egyéb finanszirozashl megvalosuld beruhézasait figyelembe véve
hataroztak meg az ellatando teriileteket, és ezek litemezését.

Az érdi szennyviztisztith telep, amely t6bb (temben é&pllt ki, Erd varos belteriiletén a
lelepiileskozponttol délkeletre a Sulak és a Bara patakok kozotti terileten épiilt meg, mintegy 2.7 ha
terlileten, amely terliletbdl 1,7 ha keriilt tébb Utemben beépitésre.

A szennyviztisztito a fejlesztés utan alkaimas lesz a telies mértékadd szennyvizmennyiség fogadasara
és nagy hatasfokd, {apanyag eltavolitast is megvalositd biologiai tisztitasra. A létesitmény egyuttal
hiztositani fogja a csapadékos csticshozamok tarozasat és utolagos kezelését is. Ezaltal a befogadd
vizminésegi allapota javulni fog.

A projekt fontos célja tovabba, hogy a jovében a szennyviztelepen keletkezé nyers- és folosiszap
kezelésére korszer(l és gazdaségos iszapkezelési eljaras valosulion meg, biogaz termeléssel,

hasznositassal.

A projektben részivevd lelepilések nitratérzékeny fteriileten fekszenek, emiatt is sirgeld a
szennyvizelvezetés és szennyviztisztitas megoldasa. A Duna folyam ezen szakasza fokozott védelmet
igényel a kozeli vizbazis miatt. Az el6irt szigori 6ssz. N hatarértékek meghatarozo jelentéséggel birnak

a technolégia méreteit és kialakitasat illetéen.

A telep fejlesziése sordn a 300 m-es védGtavolsag (TESCO aruhaz a szomszédsagban) miatt
kovetelmeny a szag és aeroszol hatas megakadalyozasa a véddtavolsagon belill esé miitargyaknal. A
tenderterv helyszinrajzan a 300 m-es védokér bejeldlésre kerilt.

A szennyviztelep épitése a jelenlegi teleprész folyamatos tizeme mellett fog megvaldsulni,
ezert a bovitest es korszerisitést ugy tervezzik és kivitelezzik, hogy a telepen az épitkezes idején
olyan lzemszinet, ami a telep mikodését befolyasolna, ne fordulhasson els. Tisztitatlan szennyviz

atmenetileg sem vezethetd a befogaddba.

A szennyviztelepi beruhazas ennek megfelelten itemezetien kell, hogy megvalosuljon

- A beruhazas elso dtemében megeépil az Uj elémechanikai mitargy és az (j épitésli biologial
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J blokk a hozza kapcsolddo tisztitott szennyviz végatemels matarggyal mely |

Osszességében alkalmas lesz az akkori teljes szennyvizmennyiség fisztitasara. ’

- A meglévo telepresz talakitasara és a teljes U] technologiaba integralasara, valamint a)

csapadektarolo rendszer vegleges kialakitaséra a masodik (itemben ezutan keriihet sor. |

Szinten ekkor epiil meg az Uj szippantott szennyviz fogado, valamint elkésziil a meglevo

iszapvonal felhasznalasaval, felljitasaval és bovitesével az Iszapkezelés komplett (),
korszeriisitet technologiai sora.

A szerzédéses Altalanos Feltételek (AF) a FIDIC 1999. évi (sarga) konyven alapulnak, azaz a
Letesitmenyt a Vallalkozo tervezi, engedélyezteti és épiti meg. A szerzéidéses Kiildnos Feltételek (KF) |
szerint a Letesitmény es egyosszeg atalanyarban valsul meg. Az AF és a KF egylittesen képezik a
Szerzédeses Feltételeket (SZF).

A Beruhazast az Eurdpai Unio Kohézios Alapja 66,2 %-0s, a Magyar Koltseéguetes 11,7 %-os és
Meghiz6 22,1 %-os aranyban egylttesen finanszirozza. ,

2. A Beruhazas mérfaldkovei ’ |

Versenyajanlat benyujtasa

Szerz6dés alairasa . 2010.12.01.

Szerzbdés dsszege ) 3.098.000.000 - Ft

Tartalékkeret ' 150,000.000 - Ft

Felhasznalt tartalékkeret _ 0,- Ft

Munkatertilet atadas i 2011.02.09. ]

3. A Vallalkozo6i Kévetelés

3.1 A vallalkozoi Kovetelés ismertetése
A Vallalkozo szerz6déses kotelessége volt az engedélyes tervek elkészitése és a szerzodést kovetd
legkésGbb 90 napon belil {6riénd benyujtasa. A Kozép-Duna-Volgyi Kémyezetvédelmi,
Természetvedelmi es Viziigyi Feligyeldséghez Vallalkozo 2011.02.25-én nyujtotta be (1.5z. melléklet)
vizjogi létesitesi engedélyes terveket.
A kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz66 2004. évi CXL. torvény
rendelkezik az els6foku eljaras gyintézési hataridejérdl, mely szerint 2011.05.25-én letelt a 2+1 honap
hatosagi eljarasi idé, valamint szakhatosagi eljarasi id6 (amelynek ideje imaximum 30 nap a
vizgazdalkodasi hatosagi jogkdr gyakorlasarol szolo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapjan). A vizjogi
letesitesi engedélyt a hataridd lejarta utén sem kaptuk kézhez, ellenben engedélyezé hatosag
2011.05.31-én tényallast tisztazast kérd levelet kiildott (2.sz. melléklet), melyben a Kézép-Duna-Volgyi
Komyezetvedelmi és Vizligyi lgazgatésag nyilatkozatat kérik a megnévekedett tisztitott szennyviz
mennyiség dunai befogadaséra vonatkozoan.
Vallalkozo 2011.06.06-an benydjtotta kérelmét Kozép-Duna-Volgyi Kémyezetvédelmi és Viziigyi
Igazgatosagnak a befogaddi nyilatkozat kiadasara (3.sz. melléklet) vonatkozoan, amely befogadoi
nyilatkozat vegiil 2011.06.27. datummal lett kiadva (8.sz. melléklet). Vallalkozo 2011.06.29-an adta at
engedélyezé hatosag reszere (9.sz. melléklet) a befogadoi nyilatkozatot, bizva a vizjogi létesitési
engedély mihamarabbi kiadasaban. A jogerds vizjogi létesitési engedély (11, sz. melléklet) végl
2011.08.04. keltezés(i datummal kerilt kiadasra, melyet Vallalkozo 2011.08.23-an kapott kézhez
| (12.5z. melléklet). . o .

3.2 Avallalkozoi Koveteléssel kapcsolatos események
2011.02.25. Vallalkozo benytjtotta a Kozép-Duna-Volgyi Kémyezetvedelmi, Természetvadelmi és
Viziigyi Felligyeloséghez a vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentaciot, kérelmezve a vizjogi
Iétesitési engedsly Kiadasat (1.s2. mellékie!)
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2011.06.31. Kdzép-Duna-Volgyi Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség ‘
KTVF: 13278-6/2011 iktatoszamu végzést kiild Vallalkozo részére, melyben tenyallas tisztazasa cimén
felszolitja Vallalkozot a Kozép-Duna-Volgyi Kémyezetvédelmi és Vizligyi Igazgatosag befogadoi |
nyilatkozatanak benyujtasara. A befogadai nyilatkozat benyujtasanak hatarideje: 2011.07.31.
(2.5z.melléklet) ’
2011.06.06. Vallalkoz benyujtotta kérelmét Kozép-Duna-Vdlgyi Kornyezetvédelmi és Vizligyi

’ lgazgatosagnak a befogadoi nyilatkozat kiadasara vonatkozoéan.(3.sz. melléklet) {
2011.06.15. Vallalkozo megkilidi Megbizo, illstve Mérnék részére a 3. sz. Vallalkozoi Kévetelést |
bejelents levelet.(4.sz. melléklet) ‘
2011.06.16. Mérndk valaszleveléhen kérte a 3. sz. Vallalkozoi Kovetelés részletes kidolgozasat, J
Megrendeld reszére valé beny(ijtasat.(5.5z. meliéklet)

2011.06.22. Kdzép-Duna-Vlgyi Kormyezetvédelmi és Viziigyi lgazgatosag hivatalos helyiségében

egyeztetes tortent a befogadodi nyilatkozattal kapcsolatosan, a Megbizé, illetve Vallalkozo altal

megbizott Tervez6 részvételével.(6.sz. mellékiet)

2011.08.24. Megrendeldi kooperacios ériekezlet a Megbizo, Mémok, illetve Vallalkozo részvételével, a
vizjogi letesitési engedély kiadasanak késedelmével, illetve 3. sz. Vallalkozéi Kéveteléssel
kapcsolatosan. (7.sz. meligklet)

2011.06.27. Kézép-Duna-Volgyi Komyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatdsag kiadta befogadoi
nyilatkozatat a dunai befogadasra vonatkozoan.(8.5z .melléklet)

2011.06.29. Vallalkozo beadta Kézép-Duna-Volgyi Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Felligyeldseg részére a befogadéi nyilatkozatot.(9.5z .melléklet)

2011.07.12. Kozeép-Duna-Volgyi Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldseq kiadta

a nem jogerds vizjogi létesitési engedelyt, melyet Vallalkozé 2011.07.18-an kapott kézhez.
2011.08.04-en jogerére emelkedett a vizjogi [étesitési engedély (11. sz. melléklet), melyet Vallalkozo
2011.08.23-an kapott kézhez (12.5z. melléklet).

. 3.3 Avallalkozéi Kévetelés indoklasa, alatimasztasa _

A Kozép-Duna-Volgyi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeloség 2011.07.12.-én

az Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Tarsulas, mint
engedélyes részére D.2/3/1917 szamon az érdi szennyviztisztitd telep bovitésére létesitési vizjogi
engedély adott ki.

A létesitési vizjogi engedély jogerdre emelkedése —varhatoan- 2011.auguszius 4.-én kerdil kiadasra.
Hivatkozolt letesitési vizjogi engedély hatarozati részében a Hatosag felhivia az engedélyes és a vele
szerzodesben allo Vallalkozo figyelmét, hogy:

+A munkalatok csak e hatarozat jogerére emelkedése utan kezdhettek el. Jelen engedély a
megépitendd vizi letesitmények Gzemeltetésére nem jogosit.”

A problemakorrel kapesolatos SzerzGdéses feltételek, valamint jogszabalyok az Gsszefoglalé fejezet
JKavetelt megvalosulasi id6tartam hosszabbitas”, valamint a Kévetelt tovabbi fizetség” pontosban
olvashatoak. - . - o

3.4 Avallalkozoi Kovetelés elszamolasa -

A FIDIC Altalanos Szerzédéses Feltételek (20.1 a,b,c) szerint.
Mivel a kbvetelést elbidez0 eset, vagy kérlilmeny hosszan tartd hatast volt, ezért kézhensé részletezett

kovetelést nyujtunk be havonta (10. sz. melléklet). Mivel a létesitési vizjogi engedély jogerdre
emelkedése 2011.augusztus 4.-én megtortént, igy Vallalkozo a helyszini akadalyozo tényezék
elmultaval jelen kovetelésél végso dsszegzett (kumulalt) kovetelésként nydjtia be. .

| A Vallalkozéi Kovetelést készits ) L
beoszldsa. ~laldirasa:

Toth Imre Projekivezetd {L‘f L ‘f(,,,‘

ERD EK-2010 Konzorcium
H-2225 Ulla, Zsarokaheqy 053/30 hrsz.
617 Tel.: #36-B2/527-860. Fax: ~36-82/527 -B66
’ E-mail: erd-ek@euroaszfalthu



4. Mellekletek

1.5z melleklet: Vizjogi letesitési engedély iranti kérelem (2011.02.25.)

2.5z melleklet: Kozep-Duna-Volgyi KTVF 13278-6/2011 szamu végzés (2011.05.31)

3.sz. melleklet:  Inwatech Komyezetvédelmi Kft befogadoi nyilatkozat iranti kérelem (2011.06.03.)
4. sz. melléklet: Ertesités 3. szamu Vallalkozoi kévetelésrdl (2011.06.15.)

5. sz. melléklet: Mémok valaszlevele a 3. szamu Vallalkozoi kbvetelésre (2011.06.16.)

6. sz. melleklet: Emiékeztetd (felvéve Kozép-Duna-Volgyi Komyezetvédelmi és Viziigyi lgazgatosag
hivatali helységeben (2011.06 .22.)

7.sz. melleklet: Emlékeztetd a 7.szam( Megrendel6i kooperacios értekezletrdl (2011.06.24.)

8.sz. melléklet: Kozép-Duna-Volgyi Komyezetvédelmi és Viziigyi lgazgatdsag befogadéi nyilatkozata
(2011.06.27.)

9. sz. melleklet: Kézép-Duna-Volgyi Kémyezetvédelmi és Viziigyi lgazgatosag befogadoi nyilatkozata
megkuldése Kozép-Duna-Volgyi KTVF részére (20110.06.28.)

10. sz. melleklet: Tovabbi fizetség koltségkimutatasa

11. sz. melleklet: A KTVF: 13278-8/2011. szamu jogerds vizjogi létesitési engedély (Kelt.: 2011.08.04.)
12. sz. melléklet: Ertesités a vizjogi létesitési engedély jogerdre emelkedésérdl. (2011.08.23.)

13. sz. melléklet: Miszaki (itemterv

14. sz. melléklet: Pénziigyi Gtemterv
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Inwatech Kérnyezetvédelmi ICH.
L118 Budapest, Serleg u. 3.

Tel.: +36-1-279-0350

Fax: +30-1-209-2776

Kizép-Duna-vilgyi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelaség
1072 Budapest, ’\‘wulmﬁ u., 10-12.
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Térev: Erdi Szennyviziisztits Telen. Vizioui létesitési engeds]
2 P e g b

Tisztelt Felligyeldség!

Az Erd és Térsége Szennyvizelvezetési és Szemnyviztisztitasi Unkormdm zati Tdrsulds (2030
Erd. Alsé u, 1. ) I: ies Didsd anolmdnwaiam'zk tulajdondban lévé Erdi Szennyviztisztitd

Telep boviiését terv

Az Inwatech Kornyezervédelmi Kft. (1118 Budapest, Serleg u. 3.) ek Sszitette az Frdi
Szennyviztisztitd Telep bévitésének vizjogi Iétesitési engedélyezdsi tervdokumentdcidjat.
amely alapjén \lz;ogl Iétesitési engedélyt kér a tervezett q.zmmnt ztisztito telepi bovitésre, az
Uj szennyviztisztitdsi és iszapkezeldsi technolégidra, és a meglevd, clbontasia keriils

1&tesitmények bontdsdra.

Nérem az Iowatech K. IN-108712-02 munkaszémi engeddlyezési tervdokumentédcidju
alapjin a tdrgyl beruhdzashoz létesitési engedély kiad4sar!

Imeézkeddsiiket kdszéntm.

Budapest, 2010, februgr 23.

S erhatiivhe -

Mellélklet: 8 példany engedélyezési dokumentacio
E I jdrdsi dij befizetését igazold Kivonat
Erd és Térsége Szennyvizelvezetdsi és Szennvviztisztisisi Onlk ormdnyzan

larsulas meghatalmazisa

ATITIIOM Lo i e aldfrasonimul igazolom. hogy a fenti vizjogi
]Jr."'slfl_‘\l engedélyendsi tery d()l\umcmar i1 dtvettent.

Budapest, 201 1. februdr ..., e Wy A Tt el B o iprEs



Inwatech Kornvezetvédelmi Kft.
1118 Budapest, Serleg u. 3.

Tel.: ~36-1-279-0530

Fax: =36-1-209-2776

Kizép-Buna-vilgyi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢ Viziigyi Feliigy eloséa
1072 Budapest, Nagvdiofa u. 10-12,

Ldrgy: Erdi Szennyviztisztitd Telep. Viziogi [$tesitési engedély kérelem
Iktatdsi szidm:

Tisztelt Feliigveloség!

Az Frd és Térsége ‘%mmnm.h gzetesi 88 Szennyviztisztitdsi Onkmmam zau Tarsulds (2030
[,1d Alséu. 1.) az Erd és Didsd tnkorményzatainak tulajdonaban lévi Erdi Sze anyviztisztito

Telep bovitéseét tervez.

Az Inwatech Kft (1118 Budapest, Serleg u. 3.) meghizasdbol a VASI DRILL Kft. (9798 Jik.
Erdélvi 1w, 77/a) elkészitene az E”.uh Smmu-nnm:mo Telep bovitésének tervezeséhez
kapcesolédd monitoring rendszer vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentéiciojat.

Kérem a VASI DRILL Kft. T1/2001 munkaszam( engedélyezési tervdokumentacioja alapjan
a targyi beruhdzashoz létesitési engedély kiaddsat!

[ntézkeddsiiket ksziném.

Budapest, 2010, februdr 23

Sdusatris atafras

lellékler: 8 példdany engedélvezési tervdokumentacio
Eljarasi dij befizetéseét igazold Kivonat
L & A 5 7 SR e S g & AR
Erd és Térsége Szennvvizehvezetest &5 Szennyviztisziitdsi Onkommany zat

Tarsulas meghatalmazisa

AU o o mennn me ram s s mse s rens rivm wacd alafrasommal igazolom, hogy a fent vizjogr

lv_lwnml e m_'critl K e7es] h.n dokumentacién dtvetten.

Budapest, 201 1. februdr ... A s e T A et =,



KOZEP-DUNA-VOLGYI KORNYEZETVEDELMI,
TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FELUGYELOSEG

Kérjuk, vilaszdban hivatkozzon iktatoszamunkra!

Ikt sz: KIVEF: 13278-6/2011 Targy: Exdi  Szennyviztisztité Telep bovitésének
Eléadé:  dr Kesjar Notbert vizjogi létesitési engedélye tigvében tényallds
tisztazasa

Rétvar Istvan

VEGZES

Targyi dgyben az Erd ¢s Térsége Vizikszmb Kft (2030 Frd, Fehérvad @t 63/b-c)
megbizasabol eliaré Inwatech Kft-t (1118 Budapest, Serleg u 3. a tovibbiakban:
Kérelmezs)

telszélitom

arra, hogy a ténydllds tisztizdsa érdekében nyajtsa  be K&zép-Duna-volgyi
Kérmyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség (tovibbiakban: Feliigyeltség)

részeére az aldbbi mellékleteket:
- az Kozép-Duna-volgyi Kémyezetvédelmi és Viziigyi [gazgatdsig befogaddi nyilatkozatat

A fentiek benytjtisdnak hatdrideje: 2011. jilius 31. napja.

Amennyiben a megéllapitott teljesitési hatiridd eredményteleniil telne el - és
meghosszabbitasat Tisztelt Cim nem kéii - tigyében a kdzigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és
szolgditatds dltaldnos szabdlyair 6l sz616 2004 évi CXL t6rvény (a tovibbiakban: Ket) 31 §(2)
bekezdése értelmében a hatdsag az eljardst megsziintetheti

E dontés ellen 6nallo fellebbezésnek helye nincs.
INDOKOLAS

Kérelmez6 tégyi tigyben vizjogi [étesitési engedélyt kétt A vizgazddlkodisi hatosdgi joglkon

akorldsdrol szol6 72/1996. (V. 22) Komm. rendelet 3 § (1) bekezdése ¢l6irja, hogy a

kérelemhez a vizjogi engedélyezési eljcrdshoz szikséges kérelemrdl és mellékleteirdl sz616

18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti meliékleteket kell becsatolni

A fentiek miatl a rendelkezd részben foglaltak szerint déntdttem

Jelen dontés a Ket 50. § (1) bekezdésén ésa 71 § (1) bekezdésén alapul.

ldjekoztatom, hogy a Ket. 98 § (2) bekezdés alapjén jelen végzés az eljdtds sordn hozott
hatérozat elleni fellebbezésben tdmadhaté meg

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosay hu

Levelezési ¢im: 1447 Budapest. Pr: 541
Honlap: hitp://kdvkivl zoldhatosag hu

475-44-00. Tetefax: 478-45-20
Z61d Pont Troda: 1072 Budapest, Magydidfa u 11
Ugyltlfogadas:  héifoil csitvriokig: 9% < 16"-ig. péntek: 9™ = 12"-ig
Ugyintéz0i Dgyféifogadis:  hétld, szerda; 9" — (2% 13~ 16%is péntok: 97— 1294y

Telefon:




A Felligyeloség feladat- és  hataskdrét, valamint illetékességét a  kornvezetvédelmi,
természetvédelmi, viziigyi hatdsdgi és igazgatdsi feladarokat elldré szervek kijelolésér &l szo16
347/2006 (XII 23 ) Komm. tendelet 17 §-a &s 1 szami mellékletének [V 5 pontja

szabalyozza
Budapest, 2011 madjus 31

Dolla Eszter

CroselE igazgat6
ﬁ?&aﬁ‘ W%% megbizasabol:
!?Qj 4 , 0;%',{5%
' ﬁ 821 o a
2 d Gebhard Antal
’ LN L a
o g osztalyvezetd
Kapjdk:
1./ Inwatech Kft
tértivevénnyel

(1118 Budapest, Serlegu 3 )
2./ hrattar




Inwatech Kornyezetvédelmi Kft.
1118 Budapest, Serleg u 3.
Tel : +36-1-279-0550

Fax: +36-1-209-2776

Kozép-Duna-volgyi Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatiosag
1088 Budapest, Rakoczi ut 41

1428 Budapest, Pf.: 33

Tel.: 06-1-477-3500

Fax: 06-1-314-1490

E-mail: titkarsag@kdvvizig hu

Targy: Exdi Szennyviztisztito Telep, vizjogi létesitési engedélyezési eljarashoz sziikséges

befogadoi nyilatkozatia vonatkoz6 kérelem
Befogad6é:  Duna folyam 16274350 fkm

Iktatészam:

Tisztelt Igazgatosig!

Az Fad és Tersége Szennyvizelvezetési és Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Téarsulas (2030
Erd, Als6 u 1)) az Erd és Diésd onkorményzatok tulajdondban 1évé Erdi Szennyviztisztitd Telep
bvitését tervezi. Az Inwatech Komyezetvédelmi Kft. (1118 Budapest, Serleg u. 3) elkészitette
az Exdi Szennyviztisztité Telep bévitésének vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacisiat,
amely alapjan 2011. februdr 25-én vizjogi létesitési engedélyt kért a szennyviztisziito telep
bdvitésére, a Kozép-Duna-volgyi Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi

Feltigyel6ségtél (Tkt. sz.: KTVF:13278/2011).

A Kozép-Duna-vélgyi Komyezetvédelmi, Fermészetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
(hidnypétlas eloitasa nélkiil) lefolytatta a vizjogi 1étesitési engedélyezési eljarast, az engedély
kiaddsa elétt azonban a Kozép-Duna-volgyi Komyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatésag
befogaddi nyilatkozatat kéri a mellékelt levél szerint

Az Frdi Szennyviztisztité Telep bovitése nem drinti a meglévé tisztitott szennyviz bevezetést, a
meglévd tisztitott szennyviz nyomdvezeték és a Dunéaba torténd bevezetés kialakitdsa nem
véltozik. A tisztitott szennyviz mennyisége a csatormahdlézat és a szennyviztisztito telep
bdvitésével parhuzamosan nd, a fisztitott szennyviz minésége az 1j szennyviztisztitdsi
technolégia hatékony szennyezGanyag-eltdvolitisa kovetkeztében jelentésen javul A teljes
tisztitott szennyviz mennyiség a Dundba kerill bevezetésre, mas befogadoba nem keriil tisztitott

szZennyviz.
EM W oA T OE E N K8 BN Y E 2 ETYVY EDEL MT K OE T
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Keérjiik az Igazgatosagot a befogadéi nyilatkozat kiaddsara a melléklethen bemutatott miiszaki
tartalom alapjdn

Szeretnénk eldsegiteni a befogadéi nyilatkozat kiaddsat, ezéit a vizjogi létesitési engedélyezési
tetvdokumentécidval kapesolatban felmertily kérdések megvalaszoldsdban szivesen segitiink
akdr telefonon, vagy e-mailben az alabbi eléthetGségen:

Széesényi-Nagy Zita
Tel.: +36-1-279-0550
E-mail: szecsenvi-nagy@inwatech.com

Intézkedésiiket koszonjiik, és vérjuk a befogadéi nyilatkozat kiadasst!

Amennyiben lehetéség van 14, a gyorsabb ligyintézés érdekében telefonon, vagy e-mailben
torténd értesitést kovetGen, postai kiszéllits helyett szeretnénk személyesen 4tvenni a

nyilatkozatot

. 2ZETVEDELM] XF]
sl Serleg utea 3,

Szacsényl-Na %?
Mellékletek:

1. Kozép—Duna volgyi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelbség
JErdi Szennyviztisztité Telep bévitésének vizjogi létesitési engedély iigyében iényallas
tisztazasa” targyi levele (Ikt. sz.: KTVF:13278-6/2011), amelyben a Kozép-Duna-vilgyi
Komyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatosag befogadéi nyilatkozatat kéri

A Exdi szennyviztisztits telep tervezett bévitését kovetden a befogaddba vezetett tisztitott

Budapest, 2011. janius 3.

&
szennyviz mennyisége és mindsége.
Alulirott .. 7% M e . alairasommal igazolom, hogy a fenti, befogaddi
nyllatkomt:a vonatkozé kezelmet atvettem ,,,,,,, 7
ERKEZETT |

Budapest, 2011 jinius 6
2011 JoN 06
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ERD EK-2010 Konzorcium !
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ERD EK -2010 konzorcium

Felado: HJIK [hk@cheiie nu]
Kiiidve: 2011 junius 18 14 14
Cimzett: ERD EK -2010 konzoreium

Masolatot kap: Peter Barna Kovacs, pkovacs@erd hu
Targy: Re 3 szamu Vallalkozdi kaveisias bejslentas

Tisztelt Toth lmee o

Alabbi leveléhez csatolt koveteles bejelentésuk idoka a vizjogi iétesités: engedély 90 napon taii ki nem
adasa a Hatbsag reszérdl Kerem ar engedély kiadas megtagadasanak Jelenleg Onok eldft ismert okajt

reszletesen irjak meg, annak Kifejtesével hogy a palyazati kirasban es mellekleteiben megadottakon
kivitl ujonnan felmerilt okai vannak-a, vagy sem

A csatolt level helyesen ragziti, hogy @ Mérnok a kivitell terveke! csak a vizjogl letesiies) engedely
birtokaban hagyhatjz jova. ,

A On altal emlitett "teljesen részietezelt kovetelést” az altalam kert Kizgeszitéssel az "Erd s Tersege
Szennyvizelvezetési- s Szennyviztisziitasi Onkarmanyzati Tarsulas "nak killdjek meg hivatalosan

Udvaziettel Jakab Elemér

--— Onginal Message —---
From: ERD EK -201C kKonzoraium

To: H J K. : kovacspelerbarna@erdszennyviz.eu

Cc: Buzsaki Katalin . tanaljeno@kozaep.hu . Palkovics Jozsef
Sent: Thursday, June 16, 2011 12.47 PM

Subject: 3. szama Vallalkozor kovetetés beieleniés

Tisztelt Jakab Etemer Ur,

Tisztelt Meérntk Url

Mellekelten megkuldjuk az Erd szennyviztisztild telep korszerlisitése es bovitése projekt kapesan, a
soron Kovetkezd Vallalkozoi Kovetelss bejglentasiinket

Tiszislettel
Fath lmre
BRI EK-2010 Konzorcium
Projektvezetd
3)-ddd-5001 1
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: KOZEP—DUNA-VOLG.

H-1088 Budapest, Rakoezi ut 41
Levéicim: 1428. Budapest, Pf: 33.
Ugyfélfogadasi idé: H, SZ: 9"-14", p: 913"
Web: www.kdvkovizig.hu; E-mail: titkarsag@kdvkovizig hu
Pel.: (1) 477-3500 * Fax.: (1) 477-3519 MAK: 10032000-01712010-00000006

Iktatdszam: 02604-0004/2011.
Elbads: Ligber Gabor

EMLEKEZTETO

Készult: 2011 junius 22-én, 10:00 6rai kezdettel a Kézep-Duna-voigyi Kérnyezetvédelmi és
Vizugyi lgazgatdsag (1088 Budapest, Rakoczi Ut 41 ) Il emelet 310 sz hivatalos
helyiségében

Targy:  Erdi szennyviztisztitd telep vizjogi létesitési engedélyezési eliarasa kapcsan
felmerilt befogaddi nyilatkozat kérelem

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti iv szerint

A megjelent tervezdik ismertették a vizjogi Iétesitési engedélyezési eljaras alapjat képezd
terveket. A jelenleg mukodd érdi vérosi szennyviztelep Erd, Didsd és Tarnok teleptilések
szennyvizeit fogadja Csapadékos idészakban jelenleg a szennyviztisztitd telepre
szélsGseges hatarok kézott valtozd, nagy mennyiségu szennyviz érkezik, amelynek kezelése
uzemeltetési problémakat okoz

A tervezett tevékenység célja a telep kapacitésanak bévitése a 2030-ra elérejelzett
népesség és a varhatd vizfogyasztasok figyelembevételével, a csapadékos idoszakok
szelsbséges  hozamainak  kezelésére alkalmas  szennyvizkezelési  technolégia
megvalositasa, valamint a jelenlegy mukodé telep korszertsitése, a muszakilag elavult
technologiai elemek cseréjével valamint a mérési- és az irdnyitasi rendszer fejlesztésével

Az érdi szennyviztisztité telep a bévités soran sszesen 15 369 m®/d napi mértékadd
szarazidei szennyviz kapacitasra kerul kiépitésre A meglevo teleprész névleges kapacitasa
5000 m/d A tervezeft bioldgiai tisztité fokozat négy parhuzamos tisztité sorbol allo,
szabadalmaziatott szelektorelv(, ciklikus aerob, eleveniszapos technoldgia A létesitmény a
szenforrasok lebontasa mellett teljes kéru nitrifikaciét, maximalisan elérhett denitrifikaciot és
hatekony biolégiai foszforeltavolitast is biztosit

A tisztitott szennyviz a meglévé nyomovezetéken keriil bevezetésre a Duna 1627 + 350
fkm szelvényében, mely kapcsan az engedeélyezési eljdrasban a Koézép-Duna-voigyi
Kornyezetvedelmi és Vizugyl Felugyeldség el6irta az engedélyes szamara a KDV-KOVIZIG
részerdl a befogaddi nyilatkozat megszerzését

A tervezok kihangsulyoztak, hogy a megvaldsuld atépitést kévetéen a zart rendszernek és a
beruhazas részét képezd zaportarozonak koszonhetéen hirtelen nagy intenzitasu
csapadéktevekenysey esetén sem kerUl I6késszerl terhelés a befogadéba, emellett
szennyviz csak tisztitott dllapotban kertl ki a teleprél

Az lgazgatosag képviseldi ismertették a tervezokkel a bevezetéssel érintett terillet kozvetlen
kornyezetében talalhaté felszin alatti ivovizbazis védéteruleti lehatarolasait lsmét elhangzott
a 2008 evi kbérmyezetvédelmi engedélyezési eljdras sordn is hangsulyosan képviselt, és a
kornyezetvedelmi engedélyezési eljdras keretein belil szakértéi véleménybe foglalt KDV-
KOVIZIG 4llaspont. E szerint az Igazgatdsag a jelentegr quasi partszéli bevezetés helyett a




kérnyezetvédelmi hatastanulmanyban mar megjelent, sodorvonali jellegti (parttél 113 ili 135
m-re esd) bevezetési alternativak egyikét, vagy azzal egyenériéki miszaki megoldast
tartana feligtientl sziikségesnek kiépiteni A fentebb hivatkozott elkeveredési vizsgalat
elkészitesét is a KDV-KOVIZIG kérig, illetve kezdeményezte.

A megjelentek egyetértettek abban, hogy kézés érdek a bevezetés meghosszabbitasa és
ezzel a tisztitolt szennyvizterhelés jelenlegingt Iényegesen jobb elkeveredési lehetbségének
biztositasa mind az érintett Uzemeld és taviati vizbazisok (Erd, Ercsi, Vali-viz) védelme, mind
a bevezetés alafti partszakasz jelenlegi és jsvébeni hasznaldinak szempontjabol

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi beruhazas alapjat képezé palyazatnak nem képezte részét
a dunai bevezetés atépitése, az Igazgatosdg a késdbbiekre nézve egyuttmukodést és
szakmai segitségnyujtast vallalva javasolta, illetve kérte az engedélyes képviseldinek az
tjabb beruhdzashoz szikséges palyazati lehettségek mieldbbi vizsgalatat és feltarasat
(KEOP, ROP, stb.)

Mindezek mellett, mivel a telep bévitése és korszerusitése jelen formajaban is jelentésen
javitia a szennyviztisztitas hatasfokat, az Igazgatosag részérél a kért befogadai nyilatkozat
megadhatd, azzal a feltétellel, hogy a bevezetés legkéstbh 2015 év végéig atépitésre
kertljon

A varos vezetése kijelenti, hogy természetesen kész egytttmukodni a KDV-KOVIZIG —el, és
csak a forrasok szuikossége akadalyozta eddig is ezt a szlikséges beruhazast. Ezért kéri az
lgazgat6sag segitségét olyan palyazati lehetbségek kézds felkutatasara, amely lehetéséget
teremtene a varos szamara forrast teremteni szennyvizvezeték bevezetés atépitésére, e
mellett akér az érdi Duna-part rendezésére, hiszen a véros sajat koltségvetése
elérelathatoan, révidtavon nem teszi lehetévé az egyébként régdta szikséges beruhazast
KDV-KOVIZIG kijelenti, hogy kész az egyuttmUkédésre és egyben jelzi, hogy amennyiben
2015. ev vegéig nem teljestl a megvaldsitas programja, Ugy az Uzemelietési engedély
meghosszabbitasat kdrnyezetvédelmi-vizgazdalkodasi szempontbél aggalyosnak tartja

Az emiekeztetbben foglaltakat a résztvevok elfogadiak. Az emiékezteté egyeztetésre kerult
T Mészaros Andras Urral, EMJV polgarmesterével

Kelt: Budapest, 2011 junius 29

Az emlékeztetét dsszedllitotta;

Kovacs Péter
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Emlékeztetd

Erd es térsége szennyviz-csatorndzdsa projeks — Vallalkozasi szerzidés az érdi SZeNNYViztisztito-

telep bévitesi munkainak ebvégzésére a FIDIC Sdrga Konyve szerzodeési feltételei szerint

7. sz. Megrendeioi hoopericids értekezler — 2011.06.24.

{ Helyszin: Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitdsi
|

Gukormanyzati Tarsulas H-2030 Erd, Abispein w. 5.

‘ —

‘ == —— ase —
__‘Mépomti 20000624 0000000000000 J

" Résztvevok:

i Erd es Tersege Szennyvazelvezetesi- &5 Szennvviztisztitasi
Onkarmanyzan Tarsilas reszendl

Kovacs Peter Barna -‘

H K. Mermokiroda reszarol
Takab Flemer

, Inwarech K részerd {
‘ Szécsenvi-Nauwy 7 i |
{ A £ .
e " . - ‘
ERD EK-2010 Konzorcium |
! Kozgep Zrt reszérdl. '
5 Buzsaki Katalin l
‘ ; , B I
g FuraAszfalt Kft. részerdl ‘
| Tath Tmre
T Palkovics Jozsefl ’
| Mates Gergely I
e : e — e i — =
| Ssz. Téma: 7. sz. Megrendeloi koopericios emlékezteto - §
' © lelenlevak az alabbi temakban tartottak egveztetest, melyekhen az alabbi megallapitasokar tet-
b | T Beruhazo es INWATECH Kt rajékoztarta a jelentevdket a 2011 junius 22-i, Kézep Duna- |
| volgyl Viziigyi lgazeatosagnal lefolytatott egyeztetes eredmeényérdl VIZIG tobh éve pr{}_baljaj
- elerni, hogy megoldotta valjon a szennyviztisztito telep tiszutott szennyvizenek sodorvonali be-
| vezetese. Bzt az eloirasukat tovabbra is fenntartjak, de elismerték, hogy ez nem ennek a pro-
i jektnek a feladata, ezért a vizjogl léwesitési engedeélyhez sxikséges nyilatkozatukat a jovs her |
; ! kozepeig meg fogiak adni A sodorvonali bevezetes 201 5-ig (drténé megoldasara pediy az On-
' ( kKormanyzalot foglak [elszolitam
= | A3 sz Vallalkozor Kovetelés bejelentést Benihazo miegkapta és Iderglenes Meétnokkel tartent |
f egyeztetes alapjan azt megalapozottnak tarja, mivel rajtunk kivil allo okok miatt nem adtak ki
! az utemtervben szereplt. az engedelyezesi hatdridot fievelembe vevd idopontra a vizjowl létesi-
E I Lest engedelvt a szennyviztisziie telep hivitésére
! W ot 11 o = = e — o o —_——
2 T Berubazo tajekoztatta & jelentevoker. hogy informacion szerint junius 30-al (jabb atszerve-

zesl fognak az Fl-nél veégrehajiani Beruhazo felkérte Tervezor hogy a mar korabban elkészitert
vitltoztatasok Bsszesitett kidolgozusat egy roviditett. max. 2 vldalas terjedeiemben dolgozza ki

2001 .06:29-1g_melver Beruhazo meg fog kuldeni az Fl-nek jovahagyasra




Emlékeztetd

Erd és térsége szennyviz-csatornizasa projeki — Vallalkozasi szerzodés az érdi szennyviztisztito-
telep bovitési munkdinak elvégrésére a FIDIC Sirga Konvve szerzddeési feliétetei szerint

- 5z. Megrendeldi koopericios értekezlet — 2011.06.24,

4 F—mrsna“!laz.za

[y . .
vanyitastechnika

A Szennyviztiszitn telep es & halozal aremelak energiaellatasira vonatkozoan Vallalkoze ajbol

jelezte. hogy az wtemelok energiacllitasa nem szerzddesénck a resze. A szennyyizlisziino ielep
1. (temenek uzembe helvezését iden szeprember-oktoberre tervezi. czert ekkortdl az Erzsebet |
uth s Le-tzemi atemelok energiaellatdsanak hiztonsaea csokken Beruhazo egveten azzal. howy
dz atemelok enerimacllatasa nem a szennyy wtiszuio telep bovites projekt resze es eayezteti az
ELMU-vel & lehetseges miszaki mevoldasokat 2z dtemelok energiaellatasara vonatkozoan

Vallalkozo kerdeskem tette el hogy az iranvitastechnikar rendszernck miiven ddatokat kell:
megkapnia az aremelok jeleibol, i1l eldiras-e hogy milyen szoftvert kell telepiteni. Kovics Pé- |
ter Barna ur ismertette, hogy az atemelok kiirasaban szerepel, hogv az iranvitastechnikal rend- |

| szeraek egviitt kell tudnia mikédni a szennyviztisziito telepi iranvitastechnikajaval ;

| S o ‘ e e e

J | Monitoring kutak vizjogi letesitesi f:nﬂg‘edﬂh o ‘
A monitoring kutak vizjogi letesitési engedélye megérkezett, 1 pld eredetit Vallalkozo a mai

|
|

A
]

napon kezhez kapott. A létesitesi engedely a probiémas wilaydonviszonyolkkal rendelkezd 3. kut |

kiepitéset nem irta eld.

A szennyy iztiszte telep vizigenyevel kapesolathan a Beruhazo és az Ideiglenes Mérnok felkér- |
te o Tervezot, hogy vizsealja felul, hogy melv vizigenyek kiclégitesere alkalmas a tisztitott |
szennyviz, ill hogy nyomasfokozoval, vagy tammssal megoldhato-e a technologiai, szocialis es

tuzl vizigeny kiszolgalasa

A projekttablak Spitdsi _engedélvének Kovacs Peter Barna utana i fog kerdezni, az engedély ki-

1l
|
adasat megsurgeti i

hol | pld—f ETV Kit-nek Vallalkozo biztositson, azzal, hogy az clbzetes cgver-
tetesek es folvamatas kapesolattanas miatt azon mar erdemi valtoztatasra ninics ‘mod.

T Beruhazo az alvallalkozok versenveztetesérdl nem kivan tajekozratast kapn, de az alkalma- !

Vallalkoza jelezie, hogy a szennyyiztiszin telep bekotd uijan tovabbra is nawy teheriogalom |
bonyoladik. mely nem kothetd az epitési forealomhoz, de nagyban befolyvasolja a bekatd ut mi-
szaki allapotat Vallalkozo eddig jelemos forgalmat az uton nem bonyolitott es az épuesi for-

calmat a korforgalom feloli ideiglenes lehajton kereszual fogja megoldani. Ennck megfelelden a
Vallal-|

szennyviztisztito telep bekotd wjanak allapotromlasaén nem felelds. Beruhazo felkéne
kozot, hogy ezt a problemal levelben jelezze, lehetdseg szerint fenykepmellekletek kel

(7
I S
i! 8.0 A kiviteli tervek
|
9 |
zott alvallalkozok hstajat kér megkilden

1o ,
.
o
l |
' f

"

Jelenlevok porostotak, hogy a muszak atadas-atvelel a prohatizem meukezdese eldmti ido- |
pont, €s a probauzem lezarasa pedig a megvaldsulast iddartam vége A megvalosulis tervek
leadasanak ideje megesverik a probatizem lezarasanak iapontjaval, azzal a kiceesziléssel, |
hogy a probatizem megkezdesekor az Uzemeltetének at kell adni a javitott kiviteli terveket es |
az ideiglenes kezelesi s karbantartasi utasitast, melyek a probanzem eredményeivel viulegesit-
hetoek. deiglenes Merik kerte. hogy a Vailalkozo késaitse el a probaiizemi tervet



Emlékeztetd

Erd és térsége Szenmyviz-esatornazasa projekt - Villalkozasi szercddés az érdi szennyyiztisziito-
telep bévitési munkdinak ehvégzésére a FIDIC Siarga Konyve szerzodési Teltételei szering

7. sz. Megrendeldi koopericiés értekezlet — 2011.06.24,

L= | Iderglenes Mernok ovilatkozta hoey a viziogi letesitési engedely kradasanak csuszasa miat
o vallalja. hogy nem [Ogga megvarnd 2 tervek lepecsetelesével annak jogertre emelkedéset. hanem

amint megkapjuk a vizjom leresinési engedelyvt & kiviteli tervek jovahagyiasan Rolyamatosan ve- |
|zl

13 Szocialis epulet epiiese megkerdheio, amint az epuletgepesz s elektromos tervreszeket is lepe-
eseteli az Ideizlenes Mernok. aki 2 tervek keszhes Kapasa utan ennek nem latja akadaivat

[4 b Benuhazo s Ideiglenes Mernok megerdsitertek:, hogy az uzemeltetest envedely megkerese
Uzemeltetd feladaa lesz !

lelenlevok eavertetioh how

muinkak megkerdeseher Lotk

|
b ! S eah et o ; T
1 &7 a rendszeres kooperaciok megtartasat a ténvieges Kiviteleresi !
J ! b vieg

lelen emlekeztetor asszeallitotta

i Ik 2
L T G

Buzsak Katalin
ERD EK-2010 Konzorcium
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Jelenfeti v
T sz Megrendelor kooperacios sriekezlet

Erd szennyviziiszio-telep bovitese
Erd es Teisgge Szenngvizelvezetesi- es Szenmyvviztisztitasi Onkormanyzatl Tarsulas
H-2030 Erd. Alispanu 8
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ORNYEZEIVEDELMIES ViZUCYIIC

VA AGTARAN KBRIGK I T AV RZANT S 4 H-1088 Budapest, Rikéezi ut 41
Hivare: i a0 A i 2
TR SR S Levélcim: 1428, Budapest, Pf.: 33
Ugyfélfogadasi idé: H, SZ: 9%.14%, p; 9".13%
Web: www.kdvkovizig.hu; E-mail: titkarsag@kdvkovizig. hu

Tel.: (1) 477-3500 * Fax.: (1) 477-3519 MAK: 10032000-01712010-00000000
IKtatdszam: 02604-0005 /2011
Ugyintézé: Lieber Gabor

Térgy: Erdi Szennyviztisztité  Telep
bévitésének  vizjogi  létesitési
engedélyezési eljardsdhoz
sziikséges befogaddi nyilatkozat

Inwatech Kérnyezetvédelmi K#t.

118 Budapest, Serleg u 3

Tisztelt Cim!

A Kozép-Duna-vilgyi Kéinyezetvédelmi ds Viziigyi Igazgatésag, mint a Magyar Allam tulajdonaban
levo Erd 059 hrsz -t Duna folyam vagyonkezeldje az Lrd és Térsége Vizikozmi Kft. megbizdsabol
cljard Imwatech Kérnyezetvédelmi Kft. 16szére az HErdi Szennyviztisztité Telep bévitése” cimi
vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacit alapjan, a tisztitott szennyviz a Duna ]627 + 350
flm szelvényében a meglévé nyomévezetéken torténd bevezetésére vonatkozdan

befogadé nyilatkozatot ad
az alabbi feltételekkel;

* A fisztitott szennyviz mindségének meg kell felelnic a 28/2004 (XI1,25) KvVM rendelet 1. és
2 szamu melléklete szerinti vizmindségvédelmi kibocsitasi hatérértékek altal elditt
kévetelményeknek

¢ A Szennyviztisztité Telep tisztitott szennyvizének a Dundba térténé bevezetdse alatti
partszakaszon taldlhato séritlékeny kornyezetii parti szihésli vizbazisok vizkészletének
vizmindsége védelme érdekében a jelenlegi quasi paitszéli bevezetést a — korabbi
kérnyezetvédelmi hatdstanulmanyban més megjelent — sodorvonali jellegli (parttél 113 ill 135
m-e e50) bevezetési alternativak egyikének megfelelden tar tjuk sziikségesnek 4tépiteni

Mindezt a hivatkozott hatistanulmany engedélyezési eljardsdban adott szakértsi
allasfoglalasunkban mar jeleztiik. Amennyiben ez leghkésébb 2015. év végéig nem
teljesiil, wgy az iizemeltetési  engedély meghosszabbitdsat  kilrnyezetvédelmi-
vizgazdalkodisi szempontb6l Igazgatésigunk aggdlyosnak tartja.

Kérjiik fentiek szives tudomdsul vételét
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Inwatech Kornyezetvédelmi Kit.
1118 Budapest, Serleg u 3
Tel.: +36-1-279-0550

Fax: +36-1-209-2776

Kézép-Duna-vilgyi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
1072 Budapest, Nagydidfa u. 10-12.
Fax:+36-1-478-45-20

Targy: Tényéllas tisztdzésa KTIVF:13278-6/2011 ikt. sz. - Fadi Szennyviztisztito Telep
bévitésének vizjogi létesitési engedélyezdsi ligyében
Iktatészdm: KTVE: 13278-6/2011
El6adok: Rétvéri Istvan
dr. Kesjar Norbert

Tisztelt Feliigyel6ség!

A Kozép-Duna-volgyl Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
felszolitotta az Inwatech Kfi-t, hogy tényallés tisztdzdsa érdekében nytjtsa be a Kézép-Duna-
vélgyi Koinyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatdsag befogadoi nyilatkozatat.

Mellékelten megkiildjiik a fenti befogadéi nyilatkozatot.
Bizunk a gyors lgyintézésben és vérjuk a vizjogi létesitési engedély mihamarabbi kiaddsat
Segitségét elore is koszénom,
Udvazlettel,

Budapest, 2011. jinius 28. ‘ a0
é.\ kﬂ'ﬁ&: J/} ﬂdﬁf? \fo

Szécsényi-Nagy Zita

Mellékletek:
A Kozép-Duna-vilgyi Komyezetvédelmi ¢ésVizilgyi Igazgatésdg befogadéi nyilatkozata
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A KTVE: 13278-8/2011 . szamon kiadott vizjogi [étesiiés] engedély
201 1. augusztus 4-én jogerore emelkedert.

Ezen értesitést a tervek .engedélyes™ példanyaval az Engedélyvesnek adom ki,
A vizikinyv vezetdje: D.25917
szam alatt az engedély adatait jegverze be a vizikonyybe. az Ertesités

MzikGmyvi™ peldinyat pedig helyezze el a vizikdnyvi okirattasban.

Budapest, 201 1. avgusztus 19,
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ERKEZETT i1KTATVA

MHV-COSINUS Mérnoki Kft. Tel.: 06-23/520-330 2012 MaRC 12| 2012 -03- 13
H-1204 Budapest, Szabadsag u. 52. Fax: 06-23/520-331 '

Levelezési cim: E-mail: kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu WG/ 2012 .
2030 Erd, Alispan u. 8.

doboserika@erdszennyviz.eu

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési és

Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Tarsulas Datum: 2012. marcius 7.

PIU Szervezete

Kovacs Péter Barna ur Levélszam:M/ETSZSZOT/0318/2012
PIU vezeté Hiv.: M/ETSZSZOT/01-24/0098/2012
2030 Erd, Alispan u. 8. Ui.: Sohajda Lajos

Targy: Erd és Térsége szennyviz-csatorndzasi Projekt — KEOP szam; KEOP-1-2-0/2F-2009-0001.
wErdi Szennyviztisztito telep bovitési munkdi” Mérnik kiegészitd véleményezése a 3. sz. (Vizjogi
létesitési  engedély kiaddsdnak hatésig dltali késedelme miatti hatdridé mddositds, és
késedelemmel isszefiiggd tobbletkiltségek) Villalkozoi kiveteléshez

Tisztelt Kovacs Péter Barna tr!

A targyi témaban irott K/205/2011-ra hivatkozé M/ETSZSZOT/01-24/0098/2012 hivatkozasi szami
leveliinkben foglaltakat, majd a Vallalkozo éltal azt kovetden megkiildétt, és jelen leveliinkhoz mellékelt
tovabbi tajékoztatasként az alabbiak szerint egészitjiik ki.

A Vallalkozo a csatolt kiegészitésben a vizjogi létesitési engedély 2011.08.23-i kézhezvétele kovetkeztében
bedllt késedelem hatasat mutatja be az engedély meglétét igényld munkak iitemezése szempontjabol, az
alabbiak szerint:

* Az elémechanikai és osztomi mitargy tervezett kezdése az engedély kézhezvételét kbvetd napra,
azaz 2011.08.24-re (29. sor) tolodott. Az eltolodas miatt az eredetileg 2011.04.30. — 2011.09.13.
id6szakra, azaz 137 napra iitemezett munka nagyrészt a kedvezotlen késo 6szi, téli és kora tavaszi
idoszakra tolodott, mely soran 2011. oktober és novemberben csak csokkentett intenzitdst
munkavégzés volt lehetséges, 2011. december és 2012. januar soran munkavégzésre nem volt mod,
2012. februar és marcius honapokba pedig ismét csak cstkkentett intenzitissal lehet dolgozni, a
kedvezotlen homérséklet kovetkeztében. Ennek alapjan az elémechanikai és osztomi(i miitirgy csak
2012.05.03-ra késziil el.

* Az [-II-III 4) C-TECH medence tervezett kezdése az engedély kézhezvételét kivetd napra, azaz
2011.08.24-re (40. sor) tolédott. Az eltolodas miatt az eredetileg 2011.05.15. — 2011.09.13.
id0szakra, azaz 122 napra iitemezett munka nagyrészt a kedvezitlen késo 6szi, téli és kora tavaszi
idészakra tolodott, mely soran 2011. oktéber és novemberben csak csokkentett intenzitasu
munkavégzés volt lehetséges, 2011. december és 2012. januar soran munkavégzésre nem volt mad,
2012. februar és marcius honapokba pedig ismét csak csokkentett intenzitassal lehet dolgozni, a
kedvezétlen homérséklet kovetkeztében. Ennek alapjan az I-II-111 Gj C-TECH medence csak
2012.05.03-ra késziil el.

* Azel0mechanikai és osztomi mitargy és az I-1I-11I 4j C-TECH medence 2012.05.03-i elkésziiltéhez
kapcsolodo folyamatok eltolodtak, igy az ,.atallas meglévd technoldgiardl ) technologiara™ (44. sor)
befejezése 2012.06.09-re, a ,IV. C-TECH medence” (46. sor) ezt kivetd kialakitasanak befejezése
2012.08.31-re, a ,tisztitasi folyamat beinditasanak™ befejezése 2012.09.19-re tevodott, ezaltal a
probaiizem csak 2012.09.20-an lesz megkezdheto.

Fentieket a Vallalkozo csatolt levele és litemterve alapjan atvizsgaltuk, és arrdl az alabbi véleményt adjuk:

El6z6 hivatkozott leveliinkkel dsszhangban egyetértiink azzal, hogy a vizjogi létesitési engedély hianyai
miatt az engedély meglétét igénylé munkak kezdése 2011.08.24-re tolddott. ‘

Elfogadjuk, hogy az eldmechanikai és osztémi mitargy és az I-II-111 4j C-TECH medence eredetllf:g%() 1'1:
szeptemberére elkésziilt volna, de a késedelmes munkakezdés miatt a kivitelezést kedvezdtlenebb iddjarasi



kérillmények kozott kellett végezni, mely véleményiink szerint az alibbi médon vehetd figyelembe:

Elomechanikai és osztomii miitargy

I, Eredeti kivitelezési ido 2011.04.30.-2011.09.13., 137 nap

2. | Engedély miatti kezdés 2011.08.24.

3. | Kivitelezés a tervezettel megegyezé idojarasi kériilmények | 2011.08.24.-2011.10.15.. 53 nap
kozott

4. | Kivitelezés késd 6szi kedvezdtlen idéjarasi koriilmények | 2011.10.16.-2011.11.30.. 46 nap
mellett

5. | Munkak sziinete téli idéjaras miatt 2011.12.01.-2012.01.31., 62 nap

6. | Kivitelezés kora tavaszi kedvezétlen idojarasi koriilmények | 2012.02.01.-2012.03.15., 44 nap
mellett

7. | Kivitelezés a tervezettel megegyezd id6jarasi koriilmények | 2012.03.16.-2012.05.03., 49 nap
kozott

A tablazat alapjan megillapithat6, hogy eredetileg a kivitelezés 137 napja teljes mértékben kedvezé idojarasu
idoszakra esett volna.

Ezzel szemben ténylegesen 53 (3. sor) + 49 (7. sor) = 102 nap esett a Mérnok altal kedvezonek tekintett
marcius 16. — oktober 15. kozti iddszakba, tovabbi 46 (4. sor) + 44 (6. sor) = 90 nap kedvezdtlen iddjarasu
idGszakba, mig 62 napig (5. sor) nem volt lehetséges a tényleges munkavégzés.

Osszefoglalva az eredetileg 137 napra litemezett kivitelezést 102 napban az eredetivel megegyezd, és 90
napban kedvezétlenebb koriilmények kozott kellett végezni, 62 napig pedig a munkakat sziineteltetni kellett.
A Mémdk véleménye szerint a 137 nap helyett felmeriilé 102+90= 192 nap kivitelezési id6 a kedvezétlenebb
idojarasi koriilményekre, valamit a munkédk 62 nap téli sziineteltetéséhez kapcsolodo leallasi és jboli
felvonulasi idore tekintettel valos, elfogadasra javasolt.

I-1I-111 4j C-TECH medence

1. | Eredeti kivitelezési id6 2011.05.15.-2011.09.13., 122 nap

2. | Engedély miatti kezdés 2011.08.24.

3. | Kivitelezés a tervezettel megegyez6 idojarasi koriilmények | 2011.08.24.-2011.10.15., 53 nap
kozott

4. | Kivitelezés késé 6szi kedvezodtlen idéjarasi koriilmények | 2011.10.16.-2011.11.30., 46 nap
mellett

5. | Munkak sziinete téli id6jaras miatt 2011.12.01.-2012.01.31., 62 nap

6. | Kivitelezés kora tavaszi kedvezodtlen id6jarasi kortilmények | 2012.02.01.-2012.03.15., 44 nap
mellett

7. | Kivitelezés a tervezettel megegyezd idojarasi koriilmények | 2012.03.16.-2012.05.03., 49 nap
kozott

A tablazat alapjan megallapithato, hogy eredetileg a kivitelezés 122 napja teljes mértékben kedvezé id6jarasa
idészakra esett volna.

Ezzel szemben ténylegesen 53 (3. sor) + 49 (7. sor) = 102 nap esett a Mérnok altal kedvezonek tekintett
marcius 16. — oktéber 15. kizti iddszakba, tovabbi 46 (4. sor) + 44 (6. sor) = 90 nap kedvezdtlen iddjarasu
idészakba, mig 62 napig (5. sor) nem volt lehetséges a tényleges munkavégzés.

Osszefoglalva az eredetileg 122 napra iitemezett kivitelezést 102 napban az eredetivel megegyezo, és 90
napban kedvezotlenebb koriilmények kdzott kellett végezni, 62 napig pedig a munkakat sziineteltetni kellett.
A Mérndk véleménye szerint a 122 nap helyett felmeriilé 102+90= 192 nap kivitelezési id6 a kedvezotlenebb
idjarasi koriilményekre, valamit a munkak 62 nap téli sziineteltetéséhez kapcsolodo leallasi és ajbali
felvonulasi idore tekintettel valos, elfogadasra javasolt.

Tovabbi munkak _
Az elémechanikai és osztomil mitargy és az I-II-11I 4j C-TECH medence fenti okok miatti késedelme és az
alkalmazott technologia kovetkeztében e feladatok befejezésétol valtak fliggové a probaiizem



megkezdésének feltételét képzo alabbi munkak:

= atallas s meglévorol az (j technologiara,

* IV. C-TECH medence épitése,

= tisztitasi folyamat beinditasa.
A fenti feladatok megvalésitasi ideje az eredetihez képest nem valtozott, igy csak a késedelmes kezdés miatti
hatasok érvényesiiltek, mely alapjan a probaiizem eredetileg 2012.04.25-re tervezett megkezdése
2012.09.20-ra tevodstt. Ennek kovetkeztében a probaiizem 2013.09.20-ig fog tartani, a teljes befejezés pedig
a probaiizemi zarGjelentés elkészitésével 2013.09.25-én zarul le, ami az eredeti 2013.04.25-i befejezési
hataridéhoz képest 153 nap megvaldsitasi idétartam meghosszabbitast jelent.

Osszefoglalva, el6z6 hivatkozott leveliinkkel Osszhangban a Villalkozé altal megkiildott — jelen leveliinkhoz

......

mellekelt — kiegészit6 informaciok alapjan a 153 nap megvaldsitisi idétartam meghosszabbitast valos
igények tekintjiik, és elfogadasra javasoljuk.

Udvazlettel:
) . 9 N
S Sy L L e
Puchmann Gabor
Projektvezetd N
Melléklet:

Vallalkozo kiegészitd adatszolgdltatasa (1 oldal levél és 2 oldal iitemterv)



