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1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megbizo a Kozbeszerzési Ertesitd 2010. augusztus ho 17.-€n
megjelent 2010/8 158 szdmaban 244150 szamon ajanlati felhivast tett kdzzé az Erd
és Térsége szennyviz-csatornazasa projekt keretén beliil az érdi szennyviztisztito-
telep bovitési munkainak elvégzésére a FIDIC sarga konyve szerzodési feltételei
szerint. Megrendelé a kozbeszerzési eljaras eredményét 2010. november ho 10.
napjan kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Villalkozo. Mivel a
lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megbizé a Vallalkozé ajanlatat fogadta cl.
ennek megfelelden a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hatiridon



beliil szerzédést kotnek a jelen Szerzodéses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozza
kapcsolodé mellékletek (egytittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

12 A felek rogzitik tovdbba, hogy a Megbizo a Komyezetvédelmi ¢&s Viziigyl

Minisztérium Fejlesztési Igazgatosaga, mint Kohézios Alap Kozremiikodd Szervezet
Gtjan Kohézids Alap timogatasert folyamodott az Eurépai Bizottsaghoz.

2. A szerzodés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

21 A Megrendelé, a jelen szerzodésben foglaltak szerint az alabbi munkakat (a
tovabbiakban: Létesitmény) kivanja megvalositani:

Erd és térsége szennyviz-csatornizasa projekt — Az érdi szennyviztisztité telep
bévitési munkainak elvégzése a FIDIC Sarga kionyve szerinti szerzodési feltételek
szerint

279 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzodés értelmében a
Létesitmény  megvalositasahoz szilkséges  terveket, ¢€s a Létesitményt
szerzbdésszertien, teljes korien, miiszakilag és minoségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfeleloen 1 osztalyi mindségben, hataridében egy szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyeket beszerezni ill.
valamennyi egyéb szerzodéses ktelezettségét szerzodésszertien teljesiteni. A
Vallalkozé az elobbi, a Létesitmény szerzodésszeri megvalositasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozo a Szerzodéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezo dokumentumokat és a Megrendelo altal a
rendelkezésére bocsatott egyeb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelosségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva €s
az épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény
funkciojanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerli hasznalatahoz ¢és a
teljes korti, L osztalyi mindségi ksvetelményeknek megfeleld megjelenésti €s
minbségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

(3]
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24 A Megrendeld koteles a Szerz6dés szerinti fizetési s egyéb kotelezettségeit teljesitent,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti kozosségi tamogatas ill. a kapcsolodd valamennyi
hazai tarsfinanszirozasi ~ forrds szabélyszeru igénybevételéhez  sziikscges
intézkedéseket hataridében megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak
kibocsatasa ill. a Szerzodes szerinti adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a
kozosségi tamogatas ill. a kapcsolodo  hazai tarsfinanszirozas terhére valo
elszamoléasara vonatkozo specidlis kozosségi és hazai szabélyoknak.

3. Ellenszolgaltatis dsszege és fizetési feltételek
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3.5

A Szerzédés egydsszegil (atalanydras) tipusi. A nettd vallalkozasi dij (a Szerzodés
Elfogadott Végosszege):

Szerzédéses ar:  3.098.000.000.-Ft., azaz Harommilliard-kilencvennyolemillié
forint.

Tartalékkeret: 150.000.000.- Ft.. azaz Egyszazotvenmillié forint.

Szerzédés Elfogadott Végosszege: 3.248.000.000.- Ft. azaz  Héarommillidrd-
kett6szaznegyvennyolemillio forint.

A Szerzédés Elfogadott Végosszege: 3.248.000.000.-_forint, amely azonos az Ajanlati
Arral, és amelybol tartalékkeretnek mindsiil 150.000.000.- forint, amely az Altalanos
feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzddés mellékletét képezod Utmutaté a
Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés modositdsdhoz cimi
dokumentumra figyelemmel hasznalhato fel.

A Szerzédéses Ar 3.098.000.000.- forint, azaz Ha_irommilliérd-kilencvennyolcmilliﬁ
forint, amelynek alapja az Egyosszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része.

A szerz6dés kiilonbozo forrasokbol kertil finanszirozasra. A szamlaban szerepld netto
osszeg onrészét (22,1%), valamint a teljesitéshez kapcsolodo, az AFA tv.142.§-a ala
nem tartozd termékértékesités €s szolgéltatatas Afa-janak teljes Osszegél a
Megrendeld, a nettdo Osszeg tamogatott részét (melybol 66,218287% az EU és
11,685580% a nemzeti finanszirozas) a Kornyezetvédelmi €s Viziigyl Minisztérium
Fejlesztési lgazgatosaga, mint Kohéziés Alap Kozremiikddd Szervezet (KSZ)
egyenliti ki. A fizetési hataridé a Kbt. 305. § (3) bekezdésével osszhangban 60 nap,
tekintettel arra is, hogy a hidnytalan kifizetési kérelem KSZ-hez torténd beérkezésétol
szamitott 30 napon beliil keriil atutalasra.

A Vallalkozé a Szerzddéses Ar fejében teljes koriien vallalkozik a Létesitmeény
megtervezésére €s rendeltetésszerti megvalositasara, valamint az egyéb szerzodéses
kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzodes Ar a
Vallalkozo szerzodéses kotelezettségeihez tartozO 0Osszes koltséget tartalmazza,

fiiggetleniil azok jellegétdl.

A Villalkozo a 3.1 pont szerinti Szerzbdéses Ar 10 %-anak megfeleld, 309.800.000.-
forint, azaz Haromszazkilencmillio-nyolcszazezer forint elolegre jogosult, az eldleg
osszegével azonos Osszegl eléleg-visszafizetési bankgarancia vagy mas, a Kbt. Kbt.
53.§ (6) bekezdése a) pontja szerinti biztositek ellenében. Az eldleg igényléschez
szitkséges egy elolegbekerd levél is Vallalkozo részérdl. Ezt kdvetoen a tovabbi
kifizetések a jovdhagyott Fizetési {ltemterv szerint, a teljesités ardnyaban, havonta
esedékesek azzal, hogy a Vallalkozd a 3.1 pont szerinti Szerzodéses Ar 5 %-anal
kisebb Gsszegii részszamla valamint 10%-4nal kisebb 6sszegli végszamla benyujtasara
nem jogosult. Az eldleg visszafizetése a szerzodési feltételek 14.2 alcikkelye alapjan

torténik.

A Villalkozo a jelen Szerzddéses Megallapodas alairdsatol szamitott 10 napon beliil
kételes az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott osszegli Teljesitési
biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a Kbt. 53.§ (6) bekezdése a)



3.6

pontjaban foglalt moédok valamelyikén. A Teljesitési Biztositéknak a jotallasi idoszak
lejartat kovetd 40. napig kell érvényben lennie. Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasat
kovetden a Vallalkozo jogosult a Teljesitési Biztositék értekét az eredeti érték 50 %-ra
csokkenteni.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Teljesitési Biztositékot bankgarancia vagy biztositdsi
szerzodés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo- kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, igy a bankgarancia vagy a kételezvény tartalmilag meg kell, hogy
egyezzen a jelen szerzodés mellékletét képez6é bankgarancia- illetve kotelezvény-
minta tartalmaval. A bankgarancidkat illet6leg kotelezvényeket kizardlag csak a
Megrendelé  altal  jovahagyott, magyarorszagi  kirendeltséggel  rendelkezo
pénzintézettdl illetdleg biztositotdl fogadja el a Megrendeld.

4. A megvalésitas idotartama, teljesités hatirideje

4.1

4.2

4.3

4.4

5. A vallalkozé dltal nyijtott jotallas

5.3

(D

A Vallalkozo a Létesitmény szerzédésszerii megvalositasat az Altalanos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megéllapitott Kezdési Idéponttol szamitott 876 napon beliil koteles
teljesiteni, beleértve ebbe a hatosagi eldirastol fliggetleniil, minimum 12 hénapos
id6tartamban végzendd probaiizemet is.

A Szerzédésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo az
Ajanlati Nyilatkozatban ¢és annak Fiiggelékében rogzitett dsszegli késedelmi kotber

fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a 3.1 pont szerinti nettd ellenérték
20 %-a.

Amennyiben a Szerzédés teljesitése a vallalkozonak felrohatd okbol meghiusul, igy
kiilonosen a Vallalkozonak felréhato lehetetleniilés, a Vallalkozo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa vagy a Vallalkozo egyéb felrohaté magatartasa miatt a
Megbizo altal gyakorolt clallas ill. felmondas esetén, a Vallalkozo a 3.1 pont szerinti
Szerzddéses Ar 25 Y%-anak megfeleld dsszegi meghitisulasi kotbért koteles fizetni.

A Vallalkozo a fenti kotbéreken felil koteles megtériteni a késedelme, mulasztasa
miatt a munkateriileten illetve a kapcsolodo munkakon dolgozé egyéb villalkozok
altal elszenvedett kozvetlen vagy kozvetett karokat. Megrendel6 a kotbérek dsszegeén
feliili valamennyi kara megtéritését kovetelheti.

Hiba kijavitasi kitelezettsé

A Villalkozo egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételtdl szamitott 48
hénap.

Villalkozd jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek — szerzodésszeril
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért ¢s
mindségéért fiiggetlentl attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Villalkozd tovabba jotall az ajanlatdban megadott, iizemeltetési anyag— ¢€s
fenntartasi paraméterek értékeiért. Ezzel garantdlja, hogy a létesitmények tizemeltetési
anyag- és fenntartasi paramétereinek értékei az ajanlataban meghatérozottakon beliil
maradnak. Ha ezen értékek kozil az megfigyelési idoszak végeén torténd elszamolas



soran egy vagy tobb meghaladja a Vallalkozo ajanlataban meghatarozottakat, a
Villalkozo a Kiilongs Feltételek 12.6 pontja alapjdn szamitott kotbért koteles fizetni,

6. Egyéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

6.4

Do

A Szerzodés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Szerzédésre a magyar jog az iranyado. A Szerzédésbol szarmazo jogvitakat a felek
a - Kiilonos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Déntobizottsag ill. a kijeldlt birésag Gtjan rendezik.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezo
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzodéses
Megallapodassal ~egyutt a Szerzddést alkotjak, igy egyitt olvasandok €s
értelmezendok. A dokumentumok kozotti ellentmondés esetén a sorrendben eldbb allo
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késobb allé  dokumentum

rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

632 Kiegészitd tajékoztatds

6.3.3 Ajanlati dokumentacio....... sz. modositasa(i)

63.4 Kiilonos feltételek

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételek (A Vallalkozé dltal tervezell gépészeti és villamos
berendezések tervezése- épitése szerzédéses feltételei a kiegészité magas- €s
mélyépitési munkadkkal, 2001. évi magyar nyelvii kiadas )

6.3.6 Megrendeld kévetelményel

637 ...Jegyzékek

6.3.8 Ajanlati Ar Bontasa

6.3.10 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez €s a Szerz6des
maodositasahoz

6.3.11 Beszedési megbizas teljesitésére vonatkozo hozzajarulas

A jelen Szerzbdéses Megéallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti

6.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.



6.5  Fentiek bizonysagaul a szerz6do felek ezennel alairjak a Kornyezetvédelmi és Viziigyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgatosaga, mint Kohézios Alap Kézremiikodé szervezet
altal ellenjegyzett jelen Szerz6déses Megallapodast.
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2. KOTET
3. FEJEZET
KULONOS FELTETELEK



KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések maodositasok, kiegészitések
megviltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozoség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilonés Feltételekben foglalt kikstések az irdanyadok.

1312 MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1. Altalinos eldirasok

1.1 Meghataroziasok

1.1.1 A Szerzodés

Az aldbbi bekezdés torlendé és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.1.3. "Elfogadd levél" nem keriil kiadasra jelen szerzdés keretében. Az Elfogadé levél”
kifejezés alatt a Szerzédeses Megallapodést kell érteni és az Elfogado Levél
kibocsatasanak vagy kézhez vételének iddpontjat a Szerzddéses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

Az aldbbi bekezdések hozzdadandok:

1.1.1.11  ,Ajanlati Ar Részletezése” jelenti azt a formanyomtatvanyt / Jegyzéket, amelyet a
Ajanlatkeérési Dokumentéacio 4. kitete tartalmaz, ahogyan azt a Vallalkozo Ajanlata
részeként kitsltve benyujtotta, illetve ahogyan azt a Megbizé a Szerzodéskotest
megelozden elfogadta. Az Ajanlati Ar Részletezése megadja az Egyosszegi Ar
felbontasat, amely tartalmazza a Létesitmény fobb egységeinek kiilon arajanlatat.

Az Ajanlati Ar Részletezcse c. Jegyzék képezi az alapjat a Szerzodés soran a
Vallalkozoéval torténd elszamolasnak.

1.1.1.12 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik mindazon Vallalkozo altal
készitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmeny teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Részlettervek" jelentik mindazon a Vallalkozo altal, a Kiviteli tervek alapjan
Kkészitett terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez ¢s a
hibak kijavitasdhoz.

1.1.1.14 "Megvalésulasi tervek” jelentik mindazon a Villalkozo altal készitett tervet, amely
a megvaldsult Létesitmenyt mutatja be.

1.1.1.15 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Véllalkozé altal a Mémaok utasitésai szerint
elkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez ¢s a hibak
kijavitasdhoz.
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1.1.1.16 "Engedélyes tervek” jelentik mindazon terveket, amelyeket a Szerzodés keretében
Villalkozé koteles elkésziteni azokra a létesitményekre, amelyek megépitéséhez az
illetékes hatosag épitési engedélyének kiadasa sziikséges.

1.1.2 Felek és személyek
Az alidbbi bekezdés kiegészitendd az aldbbival:

1.1.22 ,,Megbizé”: A Megbizo alatt a Ptk. (1959. évi IV. térvény) vallalkozasi szerzodésre
vonatkozé rendelkezései szerinti Megrendeld értendo.

1.1.2.4 "Mérnok" Kiegészitendo:

A Mémok magéaba foglalja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet . rendelet szerinti
_.miiszaki ellen6r” fogalmat is.

1128 "Alvillalkozé" Az eredeti meghatdrozds  torlendd és helyette az alabbi
alkalmazando:

Az a szervezet vagy személy, amely a szerzodes teljesitésében az ajanlattevd altal
bevontan kozvetleniil vesz részt;

A kovetkezd 1ij bekezdés hozzdadando:

1.1.2.11 "Déntébirésag" jelenti a Szerzbdéses Feltételeken beliil a Ptk. 7. § (2) bekezdése,
valamint a Valasztott biraskodasrol szold 1994. évi [.XXL tv. rendelkezései szerint a
Felek altal kikotott ,,Valasztott birésag’-ot és viszont.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés
Az aldbbi bekezdések tirlenddik és az aldbbival helyettesitendok:

1.13.6 ,Befejezés utdni iizemprobak” azok a probak, mérések, ellenérzések, amelyeket a
Szerzbdés rogzit és amelyeket a 12. Cikkely szerint végeznek el, miutan Megbiz0 az
adott Létesitményt vagy Szakaszt atvette

1.1.3.7 "Hiba bejelentési idészak" jelenti e Szerzodecses Feltételekben a magyar jog
szerinti . Jotallas™ idétartamot és viszont.

Az aldbbi iij bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10 "Kotelezd Alkalmassagi idoszak" jelenti e Szerzodéses Feltételekben a 11/1985
(VL. 22) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (Kotelezo Alkalmassagi
ld6szak), valamint a 12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes
rendelet alapjén a Ptk. szerinti szavatossagi idoszakot.

{.1.3.11 "Hiba kijavitasi kotelezettség” jelenti a vallalkozonak a Szerzodés és a magyar jog
szerinti jotallasi kotelezettségeit €s viszont.
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1.1.3.12 "Fogy6 anyagok” jelentik az aramot, a vegyszereket (kemikalidkat), alkatrészeket ¢s
mas cikkeket, melyeket a Berendezés/telep mitkodtetéséhez vagy az Atadas-atvételi
Igazolas kiadéasa utan az tizemeltetéshez sziikségesek.

1.1.3.13 "Megfigyelési idészak" jelenti a sikeres probaiizem utan, az Atadas-atvételi igazolas
kiadasat kévetd napon kezd6do, legalabb 730 napon ét tartd, egybefiiggd idoszakot,
amely alatt a szennyviztisztito-telep iizemelése a 12. cikkely szerinti befejezés utani
iizemprobanak mindsiil és amely id6szak alatt regisztralt lizemeltetési koltségek és
kibocsatasi értékek képezik a Vallalkozo éltal az ajanlatdban vallalt izemeltetési
koltségek tillépése miatt esetlegesen fizetendd kotbér szamitdsanak alapjat. A
Megfigyelési idészak lejartaval, a megallapitott iizemeltetési kotbér kiegyenlitését
kovetden a Mérnok kibocsatja a Megfigyelési Igazolast.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az aldbbi bekezdések torlenddk és az aldbbival helyettesitendok:

1.1.4.3. . Koltség” a Vallalkozé minden indokoltan felmeriild és igazolt kiadasat jelenti, akar
a helyszinen, akar azon kivill beleértve az éltalanos koltségeket, de nem foglalja
magaban a Vallalkozé hasznat. A Villalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése
nem jar. Ahol a jelen szerzddés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld

rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbensoé fizetési igazolis” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

1.1.4.12. , Kimutatis™ jelenti a Vallalkozonak a 14. Cikkely szerint meghatdrozott rész-
szdmla igazolas kibocsatasara vonatkoz6 kérelmének részét képez06 kimutatast

Az aldbbi bekezdések torlendok:
1.1.4.4. ,,Végszdamla igazolas”
1.1.4.5. ,Végszamla”

1.1.4.9. ,Fizetési Igazolas”
1.1.6 Mas megnevezések

Az aldbbi bekezdés torlendé és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,Jogszabilyok” alatt ¢rtenddk a nemzeti jogszabalyok, allami iranyitas egyéb jogi
eszkdzei, valamint jogilag arra felhatalmazott (koz)hatésag altal kibocsatott
szabalyzat, el6irds, hatarozat.

Az aldbbi Alcikkely torlendé és az aldbbival helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.
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Az aldbbi Alcikkely térlendd és az aldbbival helyettesitendo’:
1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megéllapodast a 2003. évi CXXIX tv. (A kozbeszerzésekr6l) 99. §-
aval dsszhangban kell megkatnitik.

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megbizé altali hasznalata

Az Alcikkely els& bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendo:

Megbizo jelen szerzodés alairasival a Vallalkozo altal készitett, ¢s készitend6 tervek
vonatkozisaban teljes kor, teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idotartamra $z016,

kizarolagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznaldsi jogot szerez, amely Kiterjed
kiilondsen a tervek atdolgozéasara, modositasara, engedélyeztetésére €s tovabbtervezésére is.

1.13 Torvények betartisa

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozé koteles a Szerz6dés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatdlyos
jogszabalyokat.

2. A Megbizé
2.1 Helyszin hozzaférhetoségének joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtoklasa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell érteni.
2.5 Megbizé kovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 306/A. § (5) bekezdésére.

3. A Mérndk
3.1 Mérnok feladatai és hataskore
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a muszaki ellenori tevékenysegre
vonatkozé magyar jogszabalyi el6irasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémok a Valtoztatasokra vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld
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jéyéhagyé:s'éval gyakorolhatja a jelen szerz6dés mellékletét képezé Utmutaté a Valtoziatdsok,
Vallalkozoi kivetelések kezeléséhezés és a Szerzddés modositasahoz szerint.

A jovihagyds megszerzésére vonatkozé fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérndk véleménye
§Zerint olyan vészhelyzet 4ll el6, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolado
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mémok jogosult, anélkil, hogy a Vallalkozot
barmely szerzédéses kotelezettsége és felelossége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockézat cstkkentéséhez vagy megsziintetéséhez sziikséges.

4. A Villalkozé
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megbizod szamlajara torténo
befizetéssel vagy biztositasi szerzodés alapjan — készfizetd kezességvallalast tartalmazd
kétvény édtadasaval vagy bankgarancia benyijtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 53. § (6) a)
alapjan. A készfizeté kezesség esetében, valamint bankgarancia nyujtasa esetén a jelen

Feltételekhez csatolt formanyomtatvanyt kell alkalmazni. Megbizé fenntartja a jogat a
biztositéknyijto intézmény (biztosito v. bank) kilétének el6zetes elfogadasara.

4.3 Villalkozé Képviseldje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezovel:

Ha a Vallalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyaldsi szintl
magyar nyelvtuddssal, akkor a Villalkoz6 koteles intézkedni arrol, hogy tolmacs alljon
rendelkezésre a teljes munkaidében.

A Villalkozé kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzodés
mértékadé nyelvén rendelkezésre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kozremikodni képes.
4.4 Alvallalkozok
Az Alcikkely kiegészitendd a ko vetkezokkel:

d) az alvallalkozoi szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza
a Megbizot arra, hogy felszdlitsa az érintetteket az adott alvéllalkozoi szerzodés nevére
t6rténd atruhazasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megbizé dltali felmondds)

alapjan.

A Villalkozé az alvallalkozokkal kotendd szerzOdéseiben sajat magara vonatkozd
kotelezettségként vallalni koteles a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése

szerinti eldirasok érvényesitését.
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Villalkozé kiteles tovabba a Megrendel6 felé a Kbt. 305.§ (5) bekezdésében meghatarozott
jelentési kotelezettségét teljesiteni.

Villalkozo alvallalkozoi felé kifizetéseket csak az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII
torvény (Art. tv.) 36/A §-aban foglaltak betartasaval tehet. A vallalkoz6 az alvallalkozéjaval
kotott szerz6désben irasban tijékoztatja az alvallalkozot arrdl, hogy a szerzodés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az Art. tv. 36/A § hatalya ala esik.

4.6 Egyiittmiikodési Kotelezettség
Az Alcikkely misodik bekezdése torlendd és helyettesitendd az aldbbi bekezdéssel:

Barmely ilyen utasitasnak Viltoztatast kell eredményeznie, amennyiben az a Villalkozonak
elére nem lathato tobbletkoltségek viselését eredményezi. Ezen véllalkozok és személyzetiik
részére nyljtott szolgaltatasok magukba foglalhatjak a Villalkozé Eszkozei, az Ideiglenes
Létesitmények, vagy megkozelitési lehetdségek hasznalatat, amelyek a Villalkozo felel6sségi
korébe tartoznak.

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezdkkel:

A mas vallalkozok munkdjaval torténé maradéktalan tsszehangolas érdekében Vallalkozo
koteles:

(1) Minden olyan munkdlatarél, amely mas vallalkozo munkajat befolyasolhatja.
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérndknek legkésébb az ilyen
munkalatainak megkezdését megeldz6 7. napig, €s

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.7 Kitiizés
Az Alcikkely els& bekezdése kiegészitendd:

A Kitlizési feladatokat a Magyar Mémok-geodéziai Szabalyzat eldirasaival teljesen
megegyezben kell elvégezni.

4.8 Biztonsagi eljarasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdésekkel:

A Villalkozo kotelezettsége, hogy biztonsdgos €s egészséges munkafeltételeket biztositson az
épités teljes iddszaka alatt minden munkahelyre.

A balesetek megelozése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket (informacio,
védokorlat) az épitési teriiletre valo jogosulatlan belépés érdekében.

Az épités soran, csakigy mint barmely szerkezet befejezése utan az iranyad6 jogszabalyokban
és a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett munkabiztonsagi, munkavédelmi és

tiizvédelmi eléirasokat be kell tartani.
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A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévé utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek,
vagy egyéb kozmivek keresztezése, helyrellitasa, csak a Mémok egyetértésével hajthatok
végre. A Villalkozénak frasban kell értesitenic a Mérnokot legalabb két (2) nappal az ilyen
munka megkezdése elott.

4.9 Mindéségbiztositas
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd' bekezdéssel:

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvegzett munkanak amelyet a
Viallalkozénak kell beszereznie, vagy elkésziteni, a vonatkozoé Eurdpai vagy Magyar
Szabvanyokban eldirt mindségiinek, tovabba a kiiro utasitasaival osszhangban lévonek kell
lennie.

A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat Vallalkozonak be kell szereznie, illetve
annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyeket a Megbizé el6ir a készités,
gyartds, vagy elékészités helyén, vagy a beepités helyszinén.

A kiviteli tervek mellé a Vallalkozo koteles elkésziteni a Létesitmeny Mindsitési €s
Mintavételi Tervét, tovabba részletes méret- és mennyiségkimutatast, mely dokumentumokat
a kivitelezés megkezdése eldtt a Megrendelovel és Mérnokkel jova kell hagyatni.

4.15 Megkozelitési utak
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Vallalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlasat €s biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palydkon, melyeket hasznal (kdzutak, gyalogjarddk) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119:1998. eléirasainak, valamint a Miiszaki
elsirasoknak megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozonak kell
beszereznie. Az ilyen akaddlyoztatas és forgalomterelés koltségeét az Szerzédés Elfogadott
Végosszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levo ingatlanokra val6 bejarast
minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Vallalkozénak a kornyezet védelmét, megovasat szolgéld intézkedések, iizemeltetési €s
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatélyos, a kornyezet védelmét szolgalo

jogszabalyt, eloirast illetve vonatkozo kovetelményt be kell tartania.
A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozo hatésagi eldirdsok szigort

betartasaval torténd elhelyezéséert a kivitelezo felel.

4.19 Elektromos energia, viz- és gazszolgiltatas

A mdsodik bekezdésben az aldbbiak torlenddk:

....6s melynek részletes leirasa és dijai a Megbizo Kévetelményeiben talalhatok.”



Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendé:

Villalkoz6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet, €s mas kiadast vagy
kartalanitast, melyek a beruhdzashoz sziikséges kozmiszolgéltatasok vonatkozdsaban
felmeriilnek. A Vallalkozé koteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibdk kijavitasahoz, az
iizemprobakhoz ¢és a probaiizemeltetéshez felhaszndlt viz-, csatorna-, villamos energia,
hoenergia, stb. dijat, valamint a beruhdzas ideiglenes és végleges részeként meglévo
rendszerhez torténd csatlakozas miatt felmeriilé koltségeket is.

4.21 Elérehaladasi Jelentések
Az alcikkely els& bekezdésében:

A 7 napos benyujtasi hatdridé 4 napra modosul. Ugyanitt a hat példany™ helyett .,10
nyomtatott és 1 elektronikus (CD vagy DVD)” széveg olvasando.

Az Alcikkely (b) bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

(b)  Feényképek és videofelvételek, amelyek bemutatjak az épitési teriilet allapotat a
munkélatok megkezdése elott, valamint a gyartds és az épitési teriileten valo
elérehaladas allapotat.

Az alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendo:

Minden hénap utolsé kooperacios targyalasan a Vallalkozé a munkak havi eldrehaladasat
digitalis szines fényképek, szamszerisitett  értéknovekedési  diagramok készitésével
prezentécios grafika keretében bemutatjia. A két oszlopban bemutatott képsorozat elso
oszlopéban az adott ciklusidoszak elejére vonatkozo adatok, a masodik oszlopban az adott
ciklusidészak végére vonatkozé adatokat kell szerepeltetni. A tényleges elérehaladasi
grafikon mellet szereltetni kell Mérnok altal jévdhagyott épitési iitemterv szerinti
clérehaladasi grafikont. Amennyiben a Mémok altal jovdhagyott épitési iitemtervtdl
lemaradds tapasztalhato a Vallalkozo kotelessége a prezentacié anyagahoz csatolni a
lemaradds okira vonatkozé részletes igazolé jelentését. A havi idészakok addig tartanak.
amig a helyszini munkak be nem fejezddnek.

A probaiizem id0szakaban a prezentacio gyakorisagat a Megbiz6 jovahagyasaval a Mémok
hatarozza meg.

Minden prezenticié anyagat, a targyalast kovetden (az nap) 1-1CD-n és 1-1 nyomtatott pld-
ban be kell nytjtani Megbizo, ill. Mérndk szamara.

Villalkozo feladata, hogy a Megbizo6tol és az egyéb illetékes hatosagoktol beszerezze a fotok
készitéséhez szitkséges engedélyeket.

4.23 Villalkozo tevékenységei a Helyszinen
Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:
Amennyiben a Vallalkozé ezen ktelezettségének egy, a Mérndk altal kibocsatott erre

vonatkozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 7 napon
beliil. a Mérnok elvégeztetheti az eltavolitast a Villalkozo koltségére és kockdzatira mas

vallalkozoval.
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Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezdkkel:

Amennyiben a Villalkozd ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolds datumatol
szamitott legkésébb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére €s kockazatdra mas vallalkozoval.
A Villalkozé jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megbizd jogosult a Szerzbdéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.

Az aldbbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Vallalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érintd foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése elbtt tisztdban kell lennie valamennyi meglévo szolgaltatol étesitmeny,
kozmli elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon ¢&s elektromos vezeteékek,
villanyoszlopok, viz-, gdzvezetékek, ¢és hasonlok helyzetével. A vonatkozé munkak
Kivitelezése soran az altala, vagy alvallalkozoi altal az utakban, csatornahal6zatban,
csovekben, vezetékekben illetve kdzmiivekben okozott mindennemii karért a Vallalkozd felel,
és azokat koteles sajat koltségén a Mérnok altal eldirt modon €s hataridén beliil helyredllitani.

A kiszmiiveknek a Mérmok 4ltal jovahagyott, vagy az ¢ utasitésara torténo kivaltasahoz vagy
4t-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozo engedélyeket /
hozzéjarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

5. Tervezés
5.1 Altalanos tervezési kitelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

A Vallalkozo részletes tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megbizo Kovetelményei (3.
kotet) tartalmazza.

Béarmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozé kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie.

A Villalkozo kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, ¢s
lehetdséget adjon a kibocsaté hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatira. Ahhoz is
hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszieken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozot a Szerzodésben vallalt barmilyen felelosségtol.

5.2 A Viallalkozé dokumentumai

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hitribb
sorolasdaval:
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Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérmdk altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozod
Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megelozd legalabb 30 nappal be kell
pyﬁjtani a Mémok részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a Villalkozé egy mar
Jjovahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, gy err6l koteles a Mérnokit
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 30
nappal ujra be kell nydjtania a Mérntkhoz jovahagyas céljabol. A Megbizé Kovetelményei
meghatarozhatnak egyéb mas Villalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell nytjtani
feliilvizsgédlatra és/vagy jévahagyéas céljabol Mémok részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benytjtasara fentiekben meghatarozott hataridét.

Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) elsé” mondata torlendd
és az alabbival helyettesitendo:

A Villalkozéi dokumentumok az alabbiakban leirt értesitéssel egyiitt adanddk be.

6. Személyzet és Munkaerd

6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Husvét Hetfo, mdjus 1.
Piinkosd Hétfo, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé a térvényes iinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikséges engedélyeket a Mérnoktol kérendd hozzajarulas megkérése elott be kell szereznie.
A Mémdk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzes el6tt kell, hogy torténjen. A
Mémok az igénybejelentést kovetden 2 munkanapon beliil kell hogy dontson a
hozzajarulasrol. Amennyiben errél nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a beterjesztést a

Mérndk altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tuli, az éjszakai, valamint a pihené- €s {innepnapokon végzett
munkavégzésbél eredd jogsértésekért és karokért a Villalkozo teljes kori felelosséggel

tartozik.

Villalkozé a tevékenysége sordn koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaro
munkak éjszakai, pihendé, és innepnapokon valo végzésétol tartozkodni.

Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megbizo, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizarolagos felelosséggel tartozik.

6.7 Egészségiigy és biztonsag
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

A szokasos havi eldrehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Véllalkozonak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfeleloen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan
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esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljdk-e az €pit€s menetét, vagy
sem. A Vallalkoz6 jelentésének tartalmaznia kell az adott igyben tett intézkedéseit is.
6.9 A Villalkozo6 személyzete

Az Alcikkely az aldbbi elsé bekezdéssel kibovitendo:

Villalkozd koteles a szerzddés teljesitése sordn koteles az ajanlataban megjelolt személyeket
az ajanlatban megjelolt pozicioban foglalkoztatni. Ha a szerzodéskotést kdvetben — a
szerzbdéskotéskor elére nem lathatod ok kovetkeztében — beallott Iényeges korillmény miatt a
a megjeldlt pozicié nem lenne betdltheté a megjelslt szakemberrel, a Megbizé mas szemely
kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az adott
szakemberrel kapcsolatban meghatarozott kovetelményeknek.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Ellenérzés
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Viallalkozénak minden esetben legalabb hdrom munkanappal a betakaras elott értesitenie
kell a Mémokot, amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még betakarnak, lathatosagat
megsziintetnék, vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol.

Az Alcikkely végéhez az aldbbi bekezdés hozzdadando:

Amennyiben a Mémok vagy a Megbizo kontroll mérései azt igazoljak, hogy a Vallalkozo
nem szerzédésszerilen teljesitett, akkor az igazold mérések teljes koltségét a Villalkozo
koteles megtériteni.

8 Kezdés, Késedelmek és Felfiiggesztés
8.1. Munka megkezdése
Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Kezdési Idpont a Szerzodéses Megallapodas alairasanak a napja..

8.3 Utemterv

Az Alcikkely elsé bekezdésének elso mondata tirlendé és helyettesitendé az aldbbi
mondattal:

A Villalkozo koteles a Szerzodéses Megéllapodas alairasanak napjan a Mérnoknek és a

Megbizonak eljuttatni egy részletes Utemtervet.
Vallalkozo a kivitelezés végleges iitemtervét, a palyazat szakmai ajanlataban bemutatott,

e részletesen kidolgozott munkamédszer €s szervezési feltételek,
a telep folyamatos miikddését bemutaté intézkedések, valamint ezen folyamatokat

alatamaszto
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e mindségtervben
megfogalmazottak alapjan allitja dssze.

Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy ezen jovahagyott iitemezéstdl, csak a Mérndk elozetes

jovahagyisival térhet el, ennek elmulasztdsa a munkdk nem szerzédésszerli végzését
eredményezik, amely szankcionalast von maga utan.

8.7  Késedelmi kitbér

Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

A késedelmi kotbér, beleértve a 4.23 Alcikkely [Vallalkozo tevékenységei a Helyszinen]
alapjan felszamitott kotbért is, mindenkori dsszege a Vallalkozonak jaro kifizetés tsszegébol

a 14.3 [Rész-szdmla Igazoldsok igénylése] Alcikkely (f) bekezdése alapjan kertil levonasra (ha
a kivetelést a Vallalkozé elismeri) vagy a Teljesitési Biztositék terhére érvényesitik.

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd.

8.11 Tartos felfiiggesztas

Az Alcikkely mdsodik mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Ha a Mémok nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkozo kérelem datumatol szamitott

28 napon beliil, akkor a Vallalkoz6 a Mémok értesitésével gy tekintheti a felfiiggesztést,
mint az adott Létesitmény rész elhagyésat a 13 Alcikkely [Valtoztatasok és kiigazitdsok]

szerint.
9. Kozbensé iizemprobak
9.1 Viallalkozé kitelezettségei

Az Alcikkely kiegészitendo:

A kozbensé tizemprobakat a Megbizo Kovetelményeiben (3. kotet) eldirtaknak megfeleléen
kell végrehajtani.

10. A megbizé dltal torténé atvétel
10.1 Létesitmények vagy szakaszok dtvétele
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendao:

A Villalkozo az Atadas-atvételi Igazolas kiadasat csak abban az esetben kérelmezheti a
Mémoktol, ha a Létesitmény az iizemeltetéséhez sziikséges Osszes hatosagi engedélyt
megszerezte. AZ Atadas-Atvételi Igazolds a szennyviztisztito telepek esetén nem adhato ki
mindaddig, amig a Megbizd kovetelményeiben meghatarozott kibocsatasi hatarértékek nem

teljesiilnek.

11. Hiba kijavitasi kotelezettség (Jotallis)
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11.1 Hianyzé munkak befejezése és a hibak kijavitisa

Az Alcikkely (b) bekezdése utdn hozzdadando:

(b)  részt venni minden, a Jotallasi Id6szak alatt az lizem, illetve a berendezes tizemeltetése
sordn, a Fogy6 anyagok tényleges mennyiségeinek meghatarozasahoz szitkséges vagy
mas céla ellenérzéseken és probikon, ahogyan azt a 12. Cikkely eldirja.

Az alcikkely végéhez hozzdadando:

A Hiba bejelentési iddszakban a feltart garancialis hibat legkésébb a feltaras idépontjat

kéveté 60 (hatvan) napon beliil, az iizemeltetest akadalyoztatd hibakat az elvarhato

legrividebb hataridon beliil koteles a Vallalkozo.

11.2 Hibdk kijavitiasanak koltsége

Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

11.3 A Hiba Bejelentési Idoszak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendo.

11.4 Hidnyok pétlasinak elmulasztisa

Az Alcikkely mdsodik bekezdés c) pontjinak elsé mondata tirlendé és az alabbival
helyettesitendd:

¢) haa hiba vagy kdrosodas alapvetden megfosztja a Megbizot a [étesitmény vagy annak
barmely lényeges részének hasznatél, felmondhatja a teljes Szerzodést vagy annak azt a
lényeges részét, amely nem vehet6 rendeltetésszerti haszndlatba.

11.11 Felvonulssi 1étesitmények elszallitisa
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatanak Megbizo 4ltali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megbizo a Vallalkozd
sltal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozé veszélyére és koltségére eltavoli ttathatja.

A kivetkezd uj Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kitelezé Alkalmassagi Idoszak

A Vallalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi idOkre vonatkozo
alébbi jogszabalyok tartalmabol ad6do kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozé elbirasai es '
(b)y a 11/1985 (VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkKM  Egyiittes Rendelet (Kotelezd

.

Alkalmassagi Idoszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-ME‘M-KVM



egyiittes rendelet.

12. Befejezés utani izempréobik
12.1 Befejezés utani iizemprobak
Az alcikkely kiegészitendd az aldbbi széveggel:

Az Atadas-atvételi Igazolds kibocsatasdt koveté napon kezdddik, és 730 napon at tart a
telepek Megfigyelési Iddszaka, amely folyamatos, befejezés utdni lizempréobéanak tekintendo.
Ezen idészak alatt a Megbizé (Uzemeltetd) koteles illetéleg a Vallalkozo jogosult
folyamatosan figyelemmel kisérni a telepek miikddését és regisztralni a kibocsétott tisztitott
szennyviz és szennyviziszap paramétereit, valamint az iizemeltetési koltségeket. Az ezen
idoszak alatt regisztralt adatok alapjan keriil kiszamitasra a Villalkozo éltal esetlegesen
fizetendd kotbér mértéke a vallalt iizemeltetési koltségek tullépése miatt. A Megfigyelési
Idészak lejartaval, a megéllapitott iizemeltetési kotbér kiegyenlitését kovetden bocsathatja
csak ki a Mérnok a Megfigyelési Igazolast.

Az aldbbi j Alcikkelyek hozzdadanddok:

12.5 Az egy adott idoszakra esé anyag— és fenntartisi paraméterek meghatirozisa és az
ehhez sziikséges vizsgalatok

A Megbizd (iizemeltetd) koteles lefolytatni a Megfigyelési Id6szak alatt azokat az
ellenérzéseket és probékat, amelyek a szennyviztisztito telepek technolégidi és berendezései
alabb felsorolt lényeges fogyé anyagainak valosagos elfogyasztott mennyiségeinek illetve az
egyéb koltségek meghatarozasara szolgalnak:

elektromos energia,
vegyszerek
karbantartasi koltségek
munkaerd koltsége

Az 10j berendezések ltal elfogyasztott, kWh-ban mért elektromos energiat az iizemelteto
intézmény személyzete méri havonta, az elektromos aramszolgaltatdé mérdorajan(in) lathatd
mérballast leolvasva, amit az elektromos aram szolgaltatéja havi szamlakkal megerdsit. Az
elfogyasztott elektromos energia feljegyzett mennyiségét minden honapban meg kell kiildeni
a Vallalkozonak. Vallalkozé jogosult a méréseken részt venni, illetdleg a telep miikddését,
elbirasok szerinti mitkodtetését ellendrizni.

A felhasznalt vegyszerek mennyiségének mérése az iizemeltetd intézmény személyzetének a
feladata. Minden hénapban raktari ellenérzést kell végeznie a technologiai elbirasokban
szereplé vegyszer-lista alapjan. A felhasznalt vegyszerekr6l minden hoénapban, kg-ban
kifejezett mennyiségi dsszegzést kell a Vallalkozonak kiildeni.

A munkaerd koltségeit bérfizetési jegyzékek, a karbantartési koltségeket a karbantartasi naplo
adatai alapjan kell megéllapitani.
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A fenti ellenérzéseket és probakat a megfigyelési idoszakon beliil, egy dsszefiiggd 730 na
idészakban kell lefolytatni. ) ge pos

12.6 Kitbér az iizem vagy a berendezés normal lizeme alatt, az lizemeltetési anyag- és
fenntartisi paraméterekre meghatirozott értékek adott idoszakra szamitott
tullépéséért

A Villalkozo kotbér fizetésére koteles, ha a megfigyelési idészakon beliil a tényleges
iizemeltetési koltségek éves atlaga meghaladja az ajanlatban vallalt fogyasztasi adatok (BJ
jegyzék) és a valos energia illetve anyagérak alapjdn szamitott éves iizemeltetési koltséget. A
Vallalkozo altal fizetendd kotbér mértéke a kvetkezo képlet szerint szamithaté minden egyes
indikator esetében.

Képlet:

P, = (A-E) x (1,04'°-1)/0,04 de max. a szerzbdéses bsszeg 20%-a.

ahol Py = A Vallalkozo 4ltal magyar forintban fizetendd kotbér;

A = A megfigyelési iddszak éves iizemeltetési koltségeinek atlaga,
az ellendrzések soran megallapitott mennyiségekkel és a valos
egységarakkal (HUF-ban) szamitva;

E = Az ajénlatban megadott fogyasztasi értékek (BJ jegyzek) és a
valos egységarak (HUF-ban) szorzataként szamitott vallalt éves
iizemeltetési koltség. (A valos egységarak a BJ jegyzékben
magadott egységarak és a megfigyelési idOszak végén
rendelkezésre 4llo KSH szolgaltatasi arindexek segitségével
szamitando ki)

13. Viltoztatasok és kiigazitasok
13.1 Viltoztatas Joga
Az Alcikkely elsé bekezdése mondata térlendd és helyettesitendo:
Valtoztatas nem iitkozhet a Kbt. 46. cimében foglalt rendelkezésekbe.
13.3 Viltoztatisi eljaras
Az Alcikkely utolsé elétti bekezdésében a Megbizé sz6t Mérndk szoval kell helyettesiteni.

Az Alcikkely utolsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Egy Véltoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mérndknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatérozva a Szerzodéses Ar €s a kifizetések litemezésének

kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes dsszegek



Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja térlendd.

13.7 Korrekciok torvénymodositds esetén

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A Vallalkozo6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciora:
(a) a szerzédéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly

(b) 4ltalanos, a gazdaséagi élet valamennyi szerepl6jét érintd jogszabaly mdédositas esetén
(pl.: ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14 Szerzodéses ar és fizetési feltételek

14.1 A Szerzédéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és helyettesitendo:

(a) A Szerzddéses Ar alapja az Egyosszegli Ajanlati Ar. A Szerzédés Elfogadott Végdsszege
az Ajanlati Arral azonos. Az Ajanlati Ar az EgyOsszegli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret
osszege. A Szerzédéses Ar kiigazitisara kizarOlag a Szerzodés feltételei szerint keriilhet sor

abban az esetben, amikor a Mémok a tartalékkeret terhére hagy jova Valtoztatast (13.

Cikkely), illetve'VéIlalkozéi kovetelést (20.1 Alcikkely).
A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megbizénak bevételt jelents adok, dijak koltséget.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

14.3 Rész-szamla igazolasok igénylése

Az Alcikkely cime térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

14.3 Kozbensé fizetési igazolas igénylése

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az ald@bbival helyettesitendo:

A Vallalkozo kételes a Szerzédésben meghatarozott fizetési idészak végén (ha ez viltozik
vagy nincs meghatarozva, akkor a Mémok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatarozott {itemtervvel dsszhangban) a Mémok részére egy Kimutatast hat példanyban
benyijtani a Mérnok altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon &sszegeket,
amelyekre a vallalkozo jogosultnak tartja magét. A Kimutatast ki kell egésziteni alatdmaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott idészakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.6 Rész-szamla Fizetési Igazolasok fizetési kibocsitasa

Az Alcikkely cime torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
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14.6 Kozbenso fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben a szamla/szamlak kifejezés alatt kimutatast/kimutatisokat, mig a Rész-
szdmla Igazoldsok kifejezés alatt Kozbensd fizetési igazoldsokat kell érteni.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely b), c) pontjai térlenddk és az aldbbi ponttal helyettesitenddk:

b) a Villalkozd altal benytjtott szerzédésszerii és jogszabalynak megfelelé szamlait. A
felek — a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen — megallapodnak,
hogy a Mémok altal leigazolt Gsszeget tartalmazo, szerzodésszerii €s a jogszabalyoknak
megfeleld szamlak kiegyenlitése a szamldk és mellékletei Megbizo altali
kézhezvételétdl szamitott 60 napon beliil térténik.

Jelen szerz6dés és annak teljesitése kapcsan minden esedékes kifizetés az Art. tv. 36/A
§ hatalya ala esik, igy a Véllalkoz6 szamara havi netté 200.000 Ft. feletti kifizetéseket a

Megrendeld csak abban az esetben teljesit, ha

a) a vallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes adoigazolast,

vagy
b) a vallalkozé a kifizetés idopontjaban szerepel a kbztartozasmentes adozoi
adatbazisban.

14.8 Késedelmes kifizetés
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301/A. §-anak (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint
alakul.

Az Alcikkely aldbbi bekezdéssel kiegészitendo:

Villalkozo, a Megrendeld altal elfogadott teljesités esetén, a 14.7 alcikkely szerinti hataridé
eredménytelen elteltét kovetden, a Megrendelé altal adott, a szerzodés részét képezo, a
beszedési megbizas teljesitésére vonatkoz6 hozzajarulasa alapjan, beszedési megbizast
nytjthat be a Megrendel® fizetési szamlaja terhcre.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkely cime torlendd és az aldabbival helyettesitendo:

14.10 Készre jelentés
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Az Alcikkelyben a végelszamolds alatt készre jelentési nyilatkozatot kell értenti.
14.11 Végszamla Igazolas igénylése

Az Alcikkely tirlendd.

14.12 Felmentés

Az Alcikkely torlendo.

14.13 Végszamla Igazolas kiadisa

Az Alcikkely torlendd.

14.14 A Megrendel6 felelosségének megsziinése

Az Alcikkely tirlendo.

15. A Megbizo 4ltal torténé szerzédésbontis
A Cikkely cime torlendé és az aldbbival helyettesitendo:
15. A Megbizo altali felmondas
15.1 Felszolitas kijavitasra
Az Alcikkely szovege torlendd és az alibbival helyettesitendo:

Ha a Vaéllalkozo nem tesz eleget a Szerzodés szerinti barmely kotelezettségének, a Mérnik
felszolithatia a mulasztas egy meghatarozott idotartamon beliili megsziintetésére €s

helyrehozatalara.

15.2 Megbizé 4ltal torténd szerzodésbontas

Az Alcikkely cime torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
15.2 Megbizo altali felmondas

Az Alcikkely c) pontja térlendd és az aldbbival helyettesitendo:

¢) elfogadhato kifogas nélkiil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdeés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladasa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitds) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitas) Alcikkely szerint
kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak kézhezvétele utan

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendo:
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(g) a Megbizé elézetes hozzdjaruldsa nélkiil a Szerzbdésben megjeldlt Alvallalkoz6tol
cltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

(h) a Véllalkozé 4ltal fizetendd késedelmi kotbér dsszege eléri az Ajanlati Nyilatkozat
Fiiggelékében meghatérozott maximumot. -

(i) a szerzbdésben meghatarozott biztositdsokat az eléirt hataridére nem kéti meg, vagy
annak bizonyitékat nem nyujtja be a szerzbdes elbirasai szerint

Az Alcikkely madsodik bekezdése torlendd és az alibbival helyettesitendd:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének elofordulasa esetén a Megbizo 14
napos hataridével felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinrol, egy
errdl sz616 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a Megbizo
egy erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzodést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A felmondas idépontjaban a Vallalkozo 4ltal a Szerzodésnek megfeleloen mar elkeészitett és
beépitett Létesitmeény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mémok altal
jovahagyott Vallalkozo dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megbizora, amennyiben a
felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anvagok tulajdonjogal szerinti tulajdonjog
stszallast megel6zoen valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

15.5 Megbizo joga a szerzodésbontasra

Az Alcikkely cime térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

15.5 A Megbizé jogosultsaga a felmondasra

Az Alcikkely szivege torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Megbizo jogosult a Szerzodes felmondasara barmikor, amikor az szamara megfelel, egy, a
felmondasrol szolo értesités megkiildésével a Vallalkozo szamara. A felmondasnak a
kivetkezd két esemény datuma kozil a késobbik bekovetkezését kovetd 28. napon kell
hatalyba lépnie: a vonatkozd értesités Vallalkozo altali kézhez vétele vagy a Teljesitési
biztositék Megbizo altali visszakiildése. A Megbizé nem mondhatja fel a Szerzodést jelen

Alcikkely szerint abbol a célbol, hogy a Létesitményt sajat maga vagy valamely mds
vallalkozo valdsitsa meg.

A felmondast kovetden a Vallalkozonak a 16.3 Alcikkely szerint kell eljarnia és a 19.6
Alcikkely szerint kell szamara kifizetést teljesiteni.
16. A Villalkozé 4ltal torténd felfiiggesztés és szerzddésbontas

A Cikkely cime torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

16. A Vallalkozo altali felfiiggesztés és felmondas



16.2 Vallalkozé altal torténé szerzédésbontas
Az Alcikkely cime torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
16.2 Vallalkoz6 altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése tiorlendo.
16.3 Tevékenység megsziintetése és a Villalkozé eszkbzeinek eltavolitasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezbvel:
Amennyiben Véllalkozé a (¢) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondés hatalyba
lépését kovetd 8 napon beliil nem tesz eleget, ugy Megbizo az Arukat Vallalkoz6 veszélyére
és koltségére eltavolittathatja.
17 Kockazat és felel6sség

17.6 Korlatozott felelosség

Az Alcikkely torlendd.

18 Biztositis
18.3 Baleset- és vagyoni kir biztositas
Az elsé bekezdés végéhez hozzdadando:
Az e cikkely szerinti biztositasnak ki kell terjednie mindazon, nem az €pitési helyszinen lévo
épiiletekben, vagyontargyakban bekovetkezé karokra, melyek azonban bizonyithatoan az
épitési tevékenység kovetkeztében keletkeztek.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendé és aldbbival helyettesitendo:
Ezen biztositas kareseményenkénti és évenkénti dsszeghatarai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott értékeknél.

19 Vis Maior
19.6. Vilaszthato szerzédésbontas, fizetés és felmentés
Az Alcikkely cime térlendé és az aldbbival helyettesitendd:

19.6 Felmondas lehetésége, Kifizetés és felmentés

Az Alcikkely elsé bekezdése, mdsodik bekezdésének elsé mondata, valamint (e) pontja
tirlendé és az aldbbiakkal helyettesitendd:
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Ha alapvetfen a Létesitmény teljes kivitelezése 84 napon keresztiil Vis Maior miatt
folyamatosan akadalyoztatva van, amely a 19.2 Alcikkely szerint bejelentésre keriilt, vagy
tobbszori rovidebb idoszakokra, amelyek Gsszessége tobb mint 140 napot ér el ugyanazon
bejelentett Vis Maior miatt, akkor barmelyik Fél bejelenheti a masik Félnek, hogy felmondja
a Szerzédést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést kévet6en hatdlyba kell
lépnie és a Villalkozonak a 16.3 Alcikkely szerint kell a tovabbiakban eljarnia.

Egy ilyen felmondas alkalméval a Mémdok koteles meghatarozni az elvégzett munka értékét
és ki kell bocsatania egy Fizetési igazolast, amelynek a kdvetkezoket kell tartalmaznia:

(e) a Vallalkoz6 azon személyzete és munkdsai hazaszallitasanak koltségei, akik a
felmondas id6pontjaban teljes egészében a Létesitmény megvaldsitasan dolgoztak
19.7 Teljesités aloli felmentés a Torvény hatilya szerint

Az Alcikkely teljes szovege tiorlendd.

20 Kovetelések, vitiak és dontébiraskodas (Vilasztott birésag)
20.2 A Dintébizottsag kinevezése
Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata térlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo:.
Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitajukat egyszemélyes Dontobizottsag
vagy a kijelolt birésag kézremiikddése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod valasztasa
az egyik fél részérdl kizarja a mésik vitarendezési mod egyidejii lefolytatdsat a masik fél
kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megéllapodni a Dontndk személyében, a
Déntnokot a Magyar Tandcesadd Mémokok és Epitészek Szdovetségének elnoke jeldli ki.

20.4 Déntébizottsag hatirozatinak végrehajtasa

Az Alcikkely negyedik és étodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megegyezés

Az Alcikkelyben az ,étvenhatodik napon” tirlendd és helyette tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Birosag kijelolése
Teljes alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Hacsak nem jott létre békés megegyezés, barmilyen jogvita rendezésére, — amelynek
targyaban a Dontdbizottsag hatérozata (ha van ilyen) nem vélt véglegessé és kotelezove —
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Felek hataskortsl fiiggéen kikotik a székhely szerint illetékes Birosag és a Pest Megyei
Birdsdg kizérélagos illetékességét. Az Altalanos- és Kiilonds feltételek terminoldgidjéban
hivatkozott ,vilasztott™ és ,kijelolt” birosag alatt a jelen pontban meghatérozott birdsagok
értendoek.

20.7. A Dintébizottsag hatirozatiban foglaltak teljesitésénck elmulasztasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

Felek tudomasul veszik, hogy a Dént6bizottsag véglegessé és kotelezévé valt, de barmely fél
altal nem teljesitett hatarozatatol a kijelolt birésag eltéré tartalmi dontést is hozhat. Ebben az
esetben a felekre a birésag dontése a kotelezd.

A kivetkezd tij Cikkely hozzdadandé:
21. Ellenérzések és auditok a magyar és a Koziosségi Hatésagok altal

21.1 A Vallalkozé kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatosaga, az Allami
Szémvevészék, a Kormény altal kijelolt belso ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési
szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizeté Hatosdg, tovabba az
Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamveviszék a
Szerzodéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgdlja vagy
helyszini ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamlézasi vagy barmilyen mds egyéb, a projekt finanszirozdsaval kapesolatos
dokumentumok alapjdn. A dokumentumoknak kénnyen hozzéaférhetéknek kell lenniiik,
ugy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az dtvizsgalasukat. Ezek a vizsgdlatok az
atadas-atvételi igazolds kiadasat kvetd hét éven beliil torténhetnek meg.

21.2 A Villalkoz6 vallalja, hogy megfeleld bejutést biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerz6dést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
elosegitse munkajukat.

21.3 A Villalkozé garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
és ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Villalkozé barmely alvallalkozdjaval szemben is.
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2. KOTET
4. FEJEZET
TELJESITESI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzodés rovid leirdsa

Erd és Térsége szennyviz-csatornazasa projekt — Vaiillakozasi szerzodés az érdi
szennyviztisztito-telep bovitési munkainak elvégzésere

Kedvezményezett neve és cime:

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- €s Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Tarsulis
H-2030 Erd, Also u. 1.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazd") az Onok
Villalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Vallalkoz6é szamdra teljesitési
biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton visszavonhatatlanul
vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megbizd részére barmely -t (azaz:
-t, mint garantalt 8sszeget) meg nem haladé 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy
barmely mas személy esetleges kifogdsainak figyelembevétele és barmilyen eldzetes birdsdgi vagy
véalasztott birésagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazé kozotti jogviszony barmilyen
vizsgélata nélkiil az Onok 4ltal résziinkre megkiildott irdsos felszdlitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmaz6 nem teljesiti a Szerzodés szerinti kotelezettségelit, €s

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazo nem a Szerzédésnek megfelelden jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Ondk [igazgatjanak/igazgatoinak|
aldirasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak
irodankba legkésobb (a Létesitményre vonatkozo jotalldsi ido eldrebecsiilt lejaratat kovetd 40. nap)
-ig (a Llejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia
érvényesithetoségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildendo.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett elbirhatja a Meghatalmazé részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitasat, ha a Szerzodésre vonatkoz6 Teljesitési Igazolas
nem keriilt kibocsatdsra a lejarat napjat megel6z6 28. napig. Villaljuk, hogy az ezen 28 napon beliil
az Onok altal résziinkre megkiildott irdsos felszdlitasra, miszerint a teljesitési igazolds még nem
keriilt kibocsatasra a Meghatalmaz6 hibajara visszavezethetden és jelen garancia még nem Kkerdilt
meghosszabbitésra, kifizetjiik az Onok részére a garancia Gsszegét.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.
Kelt: Alairas(ok)
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2. KOTET
5. FEJEZET
TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

Erd és Térsége szennyviz-csatorndazdsa projekt — Viiillakozdsi szerzédés az érdi
szennyviztisztito-telep bovitési munkdinak elvégzésére

Kedvezményezett neve és cime:
Erd ¢és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Tarsulis
H-2030 Erd, Alsé u. 1.

Jelen Biztositék éltal, (a Vdllalkozo neve és cime)
(aki a jelen Szerzddés szerint a Vallalkozd) mint Meghatalmazo (a kezes neve és cime), tovabba
mint Kezes visszavonhatatlan és kotelezé érvény(i elkoételezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis Osszeg", azaz:
) mértékben a Meghatalmazd Osszes, Szerzddés szerinti kotelezettségei és
felelossége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az aladirasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazo barmely szerzédéses kotelezettsége teljesitésének elmulasztasakor, vagy barmely,
a Szerzddéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy koriilmény eldéllasakor a
Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie a Kedvezményezett karat, amely
ezen mulasztds, esemény, vagy koriilmény miatt keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes felelossége
nem haladhatja meg a Garancialis dsszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleldssége nem engedhetdk el a Kedvezményezett
altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely id6tartambéli engedmeény, vagy haladék miatt, sem
pedig barmely a Szerz6dés szerint kivitelezendd munkdk megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése,
vagy a Szerzodés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett jogi
statuszanak megvéltozasa miatt, vagy barmely mas okbol kifolyolag. akar a Kezes tudtaval,
hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a Létesitményre
vonatkozé Jotalldsi iddszak becstilt lejdaratatol szamitott 40 nap) (a "Lejarat datuma")-ig
kell eljutnia, amikor ezen Garancidnak érvényét kell veszitenie és azt vissza kell kiildeni a Kezes

részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhdzhaté a SzerzOdés dtruhdzasira vonatkozo
feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garancidra vonatkozoélag ugyanazon orszag jogénak eldirdsai vonatkoznak, mint amelyek a
Szerz6désre érvényesek.

Jelen Garanciit a Meghatalmazott és a Kezes bocsétotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében 1 ;
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2. KOTET
6. FEJEZET

ELOLEG-VISSZAFIZETESI BANKGARANCIA
FORMANYOMTATVANYA

Erd és Térsége szennyviz-csatorndzdsa projekt — Vallalkozasi szerzodés az érdi
szennyviztisztito-telep bovitési munkdainak elvégzésére

Kedvezményezett neve €s cime:

Lrd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Onkorményzati Tarsulds
H-2030 Erd, Als6 u. 1.

Tudomdsunkra jutott hogy (a tovébbiakban "Meghatalmazd") az Onok
Villalkoz6ja a hivatkozott Szerzddés szerint és eldleget szeretne igénybe venni, amely célbdl
a Szerz6dés részére elbirja a Vdllalkozé szdmdra egy garancia nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megbizo részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantélt Osszeget) meg nem halado Osszeg

kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mds személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen eldzetes birosagi vagy vélasztott birdsagi dontes, tovabba az
Onok és a Meghatalmaz6 kozotti jogviszony barmilyen vizsgilata nélkiil az Onok altal
résziinkre megkiildétt irasos felszolitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmaz6 elmulasztotta az eldleg visszafizetését a Szerzodés

feltételeinek megfelelden, és

(b) aMeghatalmaz6 altal vissza nem fizetett 6sszeg mértékeét.
Jelen garancidnak az eléleg osszegének [els6 részletének] Meghatalmazo altali kézhez
vételekor kell hatalyba lépnie. A garancia Gsszegét az Onok részére visszafizetett eloleg rész-
osszegek mértékével csokkenteni kell, ahogyan az a Szerzddéses Feltételek 14.6 Alcikkelye
szerint kibocsatott igazolasokkal ald van tamasztva. Minden egyes ilyen targyu igazolas
(Meghatalmazé altal megkiildott) masolatdnak kézhezvételét kovetoen azonnal értesitentink
kell Onoket a modositott garancia dsszeg mértékérol.

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Onok alairasait, amelyeket a
bankjuk, vagy kozjegyzé altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak iroddnkba
legkésébb (a Létesitményre vonatkozé Megvalésitds Iddtartama eldr -ebecsiilt lejaratdat koveld
70. nap) -ig (a ,,lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia
érvényesithetdségének hatdlya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

Tudomésunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eléirhatja a Meghatalmazd részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbltasét ha az eldleg nem keriilt visszafizetésre a
lejarat napjat megel6zd 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon beliil az Onok altal
résziinkre megkuldott frasos felszolitasra, miszerint az el6leg még nem kertilt kifizetésre és
jelen garancia még nem keriilt meghosszabbitdsra, kifizetjiik az Onok részére a garancia
Osszegét.

Jelen garancidra a magyar jog az iranyado.
Kelt: Alairds(ok)
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2. KOTET
8. FEJEZET

TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS MINT ELOLEG-VISSZAFIZETISI
BIZTOSITEK FORMANYOMTATVANYA

Erd és Térsége szennyviz-csatorndzisa projekt — Villalkozasi szerzédés az érdi
szennyviztisztité-telep bovitési munkdinak elvégzésére

Kedvezményezett neve és cime:

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitisi Onkormanyzati TArsulds
H-2030 Erd, Also u. 1.

Alulirott (biztosité  neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomésunk van arrél, hogy a
(ajanlattevé neve) (ajdnlattevd  székhelye) /tovabbiakban:

Ugyfél/ nyilt kozbeszerzési eljaras nyerteseként Villalkozasi Szerzédést (tovabbiakban:
Szerzodés) kotott Onokkel az Erd és térsége szenmyviz-csatorndzdsa projekt fent
meghatdrozott €pitési munkédinak megvalésitasara. A Szerzédés 3.3. cikkelye alapjan
Ugyfeliink el8leget szeretne igénybe venni, amelynek esetére a Szerzodés eldirja a Vallalkozé
szaméra egy az eloleg teljes Osszegére fedezetet nyiijtd visszafizetési biztositék nyujtasat
szamdra a Megrendel6 szamara.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) /tovabbiakban: Biztositd/ visszavonhatatlan készfizetd
kezességi kotelezettséget vallalunk arra, hogy
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meg nem halad6 mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon beliil, kozvetleniil az elsé
irasbeli felszolitisukra az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, tekintet nélkiil az Ugyfeliink, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felszolitisukban
kijelentik, hogy az Eldleg-visszafizetési Biztositék Onoket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitjiik az Onék dltal

nekiink irasban megkiildott felszolitasnak megfelelden.
Jelen garancia éltal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés atruhdzasara vonatkozo

feltételek alapjan és az ezen feltételek betartdsat igazold, a Kezes részére kiadott igazolas
alapjan.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotdlldasi idészak becsiilt lejaratdtél szamitott 40 nap) (a
"Lejarat datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancidnak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kiildeni a Kezes részére.
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Jelen garancidra vonatkozolag ugyanazon orszig jogénak eldirdsai vonatkoznak. mint
amelyek a Szerzodésre érvényesek.

Jelen Garancidt a Meghatalmazott és a Kezes bocsétotta ki.
Détum

Alairas, pecsét
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2. KOTET
7. FEJEZET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizardlag a Kohézids Alap és KEOP kornyezetvédelmi projektek megvaldsitasi
fazisaban felmeriilo valtoztatasi eljardsok és vallalkozoi kivetelések esetében hasznalhato fel,
de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzodések teljesitése
soran szerzett tapasztalatot, amely nélkil nem lehet Gsszetett, a kivitelezés idoszakéban
jelentkezo, néha jogi szakismereteket is igényl6 feladatokat megoldani.
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1. A Kozremiikodé Szervezet és a Mérnok szerepe az épitési szerzodés
teljesitése soran

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt koltségek elszamolhatésaginak a vizsgalata a
Viltoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkozéi kévetelések elbiraldsa soran elengedhetetlen
a szabalytalansdgok, és ebbol adédéan a projektre biztositott EU tamogatds visszafizetésének
elkeriilése érdekében.

A KSZ Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatdsi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerz6dés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoztatéssal, illetve a Vallalkozéi kéveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatdsagi vizsgalat soran megdllapitasra keriil, hogy a miiszaki tartalom valtozas
koltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott forrasokbol: amennyiben a projekt
alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmertilé
tobblet koltségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is. ha a
tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre 4ll az épitési  szerzddés
koltségvetésében.

A Mémdk rendszerint a Vallalkozdsi (épitési) szerzédések alapjan dolgozik, de
ismeretanyaggal kell rendelkeznie a projektet érinté alapdokumentumokkal kapcsolatban is. A
Mémok alapvetd feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt feladatok végrehajtasanak
feligyelete miszaki és pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az esetlegesen felmeriil$
vitas kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés eldkészitése: a Mérnok szakmailag vizsgélja
meg a Valtoztatés, a Vallalkozoi kovetelés sziikségszeriségét és a hozza kapesolodo
kéltségek nagysagét, a tartalékkeret felhaszndlhat6sagat.

2. Viltoztatasi eljaras, Vallalkozéi kivetelés - Tartalékkeret
2.1 Viltoztatisok, Villalkozoi kivetelések kezdeményezése

Viltoztatist kezdeményezhet a Mérnik a FIDIC 13.1 alapjan Viltoztatisi utasitis
kiadasaval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alapjin Villalkozéi Javaslat benyujtasaval.
Tovabbd a Mérndk Viltoztatdsi javaslatot kérhet be a Villalkozétél a FIDIC 13.3
alapjan.

A FIDIC 13.1 alapjdn a Mérndk 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitast nem el6zi meg Vallalkozoi
javaslat, azt a Mémok a megvalésithatdsagra és az arra vonatkozd elézetes megéllapodas
nélkiil adja ki. Ha a Véllalkoz6 az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a teljesitésre
vonatkozé hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkéltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1
alapjan Villalkozoi kivetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapjan a Villalkozé altal benyujtott Vallalkozoéi javaslatban a
Villalkozo részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellékeli a véltoztatéss:




- A Vallalkozéi kovetelés elsésorban nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez
szitkséges a kivitelezés zokkendmentes folytatdséanak a c€ljabol (pl.: szivattytizds nagyobb
héolvadas, esé utdn; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviili kézmil atvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozéi kovetelés masodsorban, a Mérnok &ltal a FIDIC 13.1 alapjan kiadott,
miszaki tartalomviéltozésra iranyulé Valtoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet, Ilyen
utasitast a Mémok jellemzden csak olyan kisebb foka miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnok nem latja sziikségét elozetes koltségkalkulaciénak, részletes
miiszaki bemutatdsnak. Ebben az esetben tehdt nincs szé Vallalkozéi javaslatrél csak
Mémak altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol, amelynek azonban lehet a kivetkezménye
Vallalkozoi kivetelés.

- Viltoztatisra irinyulé munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Valtoztatisi utasitds kiadasa
vagy a Villalkozé dltal a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyujtott Viltoztatdsi javaslat
Mérndk dltali jévihagydsa utin hajthaté végre. A Villalkozoéi kovetelés benyujtasat
azonban megelozheti az annak alapjaul szolgilé esemény kikiiszébolése, munka
elvégzése.

A FIDIC 20.1 alapjin a Villalkozéi kivetelés jogszeriiségének el6feltétele, hogy
Villalkozé a kovetelésére okot adé Kkoriilményt, eseményt Mérnoknek bejelentse
onnant6l szamitott 28 napon beliil, hogy a koriilményrél, eseményrdl tudomist szerzett
vagy tudomaist kellet volna szereznie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és
arra a FIDIC pontra torténd utaldst, amely a kovetelés jogeime. Tovabbé azt a tényt, hogy
varhatoan Vallalkozé tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitasra (pontos
Osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kdvetelést fog benyujtani.

A bejelentés utan torténik meg magdnak a kovetelésnek a benyujtisa, amelyre 42 nap
vagy a Mérnok és a Vallalkozé kozotti megallapodds szerinti hatiridé all rendelkezésre.
A bejelentéseket sorszamozva kell benyiijtani, akar csak a Villalkozoi kéveteléseket, azonban
ez utobbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz t6bb bejelentés
dsszefoglaldsat is magaba foglalhatja egy kovetelés.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzdk azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezésekor a Villalkozo, a FIDIC 20.1 alapjan szabalyozott médon, tobbletkdltség
kifizetésére és/vagy teljesitési id6tartam hosszabbitisara lehet jogosult:

e 1.9  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltségt+haszon)
e 1.9  Hibak a megrendel6 kdvetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + haszon)
o 21 A helyszinre valo bejutas joga (koltség + haszon)
e 33 A Mémdk utasitasai

e 47  Kitiizés (koltség + haszon)
e 4,12 Elére nem lathatd helyszini koriilmények (koltség)

e 424 Régészet (koltség)

e 74  Uzemprébak (koltség)

e 84  Megvalbsitas idétartalmanak meghosszabbitasa (koltség)

e 8.5  Hatésagok altal okozott késedelmek

e 8.9  Felfiiggesztés kovetkezményei (koltség)
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e 10.3 Beavatkozis az atvételkori probakba (koltség + haszon)
e 122 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség+haszon)
* 124 Befejezés utani tizemprobak sikertelensége (Sérga FIDIC) (koltség+haszon)
e 137 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség)
e 16.1 Villalkozé joga a munka felfiiggesztésére (koltség)
e 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tartozé események és azok kivetkezményei
(koltség, f. g pontokra haszon is)
e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség)
2.2 Viltoztatisi javaslatok és Villalkozoi kovetelések jovahagydsa a Mérnok, a

Megbizé és a KSZ részérdl

A Viltoztatas és a Vallalkozdi kovetelés szandékat €s tartalmat a Megrendel6, a Mémdk vagy
a Mémokon keresztiil a Villalkozd elézetesen, koncepciondlisan kell egyeztesse KSZ
felelos projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, Fl-n torténd
megbeszélésen sth.) és csak ezutin kezdhetd meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Villalkozol
kivetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint
kiadott Valtoztatasi utasitds eredménye, a koncepcionalis egyeztetést az utasitds kiadasat
megel6zoen kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megrendelé nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgélé munkérol, koriilményrol
van sz6, amelyek az altaldnos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatésagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a
kockédzata annak, hogy a KSZ-hez jévahagyasra benyijiott Valtoztatasi javaslatot vagy
Vallalkozo6i kdvetelést és azok tamogatdsbdl torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem koti a jovahagyésra az aldbbi 2.2.2 pontban meghatarozott hatarido.

A koncepciondlis egyeztetés soran a KSZ meg tudja vizsgdlni, hogy adott projekt
szempontjabél valamely pluszmunka koltsége felvethet-e elszdmolhatésdgi  vagy
kozbeszerzési problémat. Hangsilyozand6, hogy ekkor még nem &ll rendelkezésre a
kidolgozott Véltoztatasi javaslat vagy Vallalkozéi kovetelés, igy ezek hivatalos
jovahagyasarél vagy éppen elutasitdsirol sem beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a
projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan KSZ csupdn tdjékoztatast, segitséget nyujt
elszamolhatosagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerzddést katd feleknek és a Mérnoknek.
Az egyeztetést kovetben célszeri a munka jellegének ¢&s mennyiségének pontos
meghatdrozésa, valamint sziikségszeriiségének vizsgilata.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy a KSZ-hez késobb hivatalosan benytjtott, mar elkészitett
Viltoztatasi javaslat vagy Vallalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a
projektmenedzser elétt, és azokat az aldbbi 2.2.2 pontban meghatdrozott hataridén beliil el
tudja biralni. A konecepciondlis egyeztetés célja, hogy ne a Viltoztatisi javaslatok vagy
Vallalkozoi kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténdé benyujtisa utdn deriiljon Ki,
hogy az annak alapjdul szolgalé munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhato.

A KSZ altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentacié kivitelezési szerzodésének
értelmében a Mérnoknek nines joga a Viltoztatisokat, valamint a Vallalkozéi
kiveteléseket a Megrendelé nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzijarulhat.
Megrendelonek ugyanakkor a KSZ jovahagyasat kell kérnie a Viltoztatisi
javaslatokhoz és a Villalkozéi kivetelésekhez. (A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fiiggelék

folyamatabraja.)
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2.2.1 A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkozoi kévetelés tartalmat az 1. és a 2. fliggelék
tartalmazza.

222 Jovahagyasi hatéridék

A Villalkoz6 Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendeld, a Mérnoktél
torténd kézhezvételét kovetdé, 5 munkanapon beliil tovabbitia a KSZ felé a sajat
jévahagyésaval és a Mérnok hozzdjarulasaval egyiitt.

KSZ a Viltoztatasi javaslatnak, Villalkoz6i kovetelésnek hozza torténd beérkezését
kovet6 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére.

Megrendel6 a dontést tartalmazo eléterjesztés példanyokat, a kézhezvételt kévetéen
azonnal megkiildi a Mérnéknek.

A sziikséges jovahagyasok (Megrendelé, KSZ) beszerzését kivetéen Mérnok
sorszimozva hagyja jova a Viltoztatasi javaslatokat és a Vallalkozéi kiveteléseket.

2.2.3 A Viltoztatasok és Vallalkozoi kévetelések elszamolasa

A viltoztatdsokbol eredé és az adott projekt szempontjabdl elszamolhato, Villalkozénak
jard tobbletkoltségek kifizetése a szerzodés tartalékkeretének terhére térténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kivetelés kifizetése is.

2.3 Atartalékkeret felhasznilisa és a kizbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatdrozott feltételes 6sszegbdl csf\mg) al3.6
ont szerinti napi dijas munkékbol allhat. A Véllalkozé ajanlatiban s




szerzbdésben biztositott tdmogatasbol torténd finanszirozdsat nem hagyja jova, az teljes
egészében a szerzodo feleket terheli.

1. Fiiggelék

Valtoztatasi Javaslat tartalmi kivetelményei

1. Altaldnos adatok

Viltoztatasi Javaslat sorszama
Kérelmezd megnevezése
Kérelem id6pontja

Szerz6dés szama

2. Szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom az Ajdnlat szerint

e Szerzddésre vald hivatkozas (Kotetszam, oldalszam, rajzszam)
e A SzerzOdésben szerepld miiszaki tartalom révid leirasa, bemutatasa

3. Valtoztatasi Javaslat

e Hivatkozds a csatolt melléklet(ek)re (melléklet szama, rajz szama)

e Valtoztatasi Javaslat részletes leirasa [13.2 (i)-(iv) szerinti besorolas, 13.3 (a)-
(c) szerinti tartalom]

e Valtoztatdsi Javaslat sziikségességének indoklasa az alabbi kategériak szerint:
adminisztracios ok, miiszaki ok, pénziigyi ok, iitemezési ok, egyéb ok

4. Viltoztatasi Javaslat hatasa a projekt egészére
e A hatas becslése (1-nincs hatassal, 2-kismértéki, 3-kozepes, 4-jelentds, -
kiemelkedd) pénziigyi, hataridd, miiszaki specifikacio és egyéb tekintetben
e Az egyes hatasok szdveges leirasa (pénziigyi hatasok, hataridore gyakorolt

hatds (részletes indoklas sziikséges, litemtervvel kiegészitett), miiszaki
valtozas)

5. Viltoztatasi Javaslatot készito neve, beosztisa, alairisa

6. Mellékletek



2. Fiiggelék

Villalkoz6i Kovetelések (Claimek) dsszeallitasa és formaja
Boritélap
Tartalomjegyzék

Osszefoglalo
Hivatkozds Szerzédéses Feltételek vonatkozé cikkelyére
Kavetelés targydnak rovid leirdsa
kovetelt Gsszeg és/vagy idbtartam

1 A Létesitmény rovid ismertetése
Projekt rovid ismertetése (helyszin, projekt egy mondatos ismertetése, [finanszirozds
osszetétele, Megrendel6, Szerz6déskoté Hatésag)

2. A Beruhazas mérfoldkovei
Altalanos fontosabb adatok: Versenyajanlat benyiijtdsa, Szerz6dés aldirdsa, SzerzGdés
osszege, Tartalékkeret, felhasznalt Tartalékkeret, Munkakezdési Utasitds

3. A Vallalkozéi Kovetelés

3.1. A Villalkozé Kovetelés részletes ismertetése
A kovetelés pontos meghatarozdsa

3.2. Villalkozéi Koveteléssel kapesolatos események
Koveteléssel kapcesolatos események kronolégiai ismertetése, targyaldsok, levelek,
kooperdciés jegyzdkonyvek, relevéns kivonat a Tenderdokumentaciobol, Epitési
Naplobol. Villalkozéi Kovetelés bejelentése és Mérnik esetleges valasza, wiasitdsa a
kovetelés részletes kidolgozdasdra.

3.3. A Villalkozoi Kovetelés indoklasa, alatamasztasa
Tenderdokumentdcio  kivonat, Szerzédéses Feltételek, jogszabdlyok, tabldzatok,
kimwtatasok
3.4, A Vallalkozéi Kovetelés elszamolasa
Kelld részletezettségii, elemi koveteléstételekre bontott, jol kivethetd kiltségvetéssel
és osszesitovel kell elkésziteni

A kovetelés tételeknek tartalmaznia kell:

a) a kovetelés alapjaul szolgdlé munkatétel tételszdameit



b) a kovetelés alapjaul szolgdlé munkatétel pontos miiszaki tartalmat,
beleértve a beépitésre keriilt anyag, termék, berendezés megnevezését,
miiszaki paramétereit, tipusdt, valamint a beépités koriilményeit stb.

A munkatétel anyagkoltségét - kiilonosen az egyedi, specidlis anyagok,
termékek, berendezések beépitése esetén - beszerzési/alvallalkozéi
szamlaval kell igazolni.

4. Mellékletek
Szerzddés kivonata
Vonatkozé levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek
Szdmlak, bizonylatok mellékelése a kovetelés tételek anyagkoltségének
elszamoldsahoz, elbirdlasahoz
Gépbérleti szerzédés

3. Fiiggelék



Megrendeld, Villalkozd kezdeményezése,
akadaly kdzlése

nincs miszaki tartalsm viliozds

Koncepaiondlis egyeztatés
KSZ-el

Varhatd Vallalkozol
kévelelésrél bejelentés
28 napon beldl (FIDIC
20.1)

Munka elvégzése

- Vallalkozéi kbvetelés
benyujtasa
(FIDIC 20.1)

Mémsk [bvihagyja a
Villalkozoi kbvetelést

Kuncapcl uﬂﬂ |.|_=: @UYBZE Biés
Ksz-el

Valloztatasi javasiat
benyijtasa (FIDIC 13.2,

Mémaok jovahagyjaa
Valtoztatdsi javaslatol

Kifizetés

il
Koncepcionalis egyezietés
. KSZ-el

Mémok aital kiadott
Valloztatasi Ulasitas
(FIDIC 13.1)

Varhaté Vallalkozdl
kvetelésrsl bejelentés
28 napon belll (FIDIC
2011)

Munka elvégzése

Villalkozdi kévetelés
benyajtasa
(FIDIC 20.1}

Mémak [ovahagyja a
Vallalkozdi ktivelelést

Kifizatés



2. KOTET
9. FEJEZET

A MEGRENDELO BESZEDESI MEGBIZAS TELJESITESERE VONATKOZO
HOZZAJARULASA



BESZEDESI MEGBIZAS TELJESITESERE VONATKOZO HOZZAJARULAS

A Szerz6dés rovid leirdsa

Erd és térsége szennyviz-csatorndzdsa projekt- Villalkozdsi szerzddés az érdio
szennyviztisztito-telep bévitési munkdinak elvégzésére

Alulirottak, mint Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- €& Szennyviztisztitisi
Onkorményzatl Tarsulds (H-2030 Erd, Also u. 1.) torzskényvi bejegyzésre és banki
miiveletek végzésére feljogositott képviseldi, A Kozbszerzésekrél szolo 2003. évi CXXIX
torvény 99.§ -a (1) bekezdésében meghatarozott kitelezettségiinknek eleget téve, ezennel
felhatalmazzuk szdmlavezeté Pénzintézetiinket , az OTP Bank Nyrt. Erdi Fiokjat (H-2030
Erd, Budai ut 24.), hogy a . e crrernessresennneeneens. MiNG @ fenti munkék
elvégzésére veliink szerzédesben allo Valla]kozo altal . sz. fizetési
szamlank terhére benyujtott beszedési megbizast ha!adul\talanul teljesusek amennylben
nevezett véllalkozo

- az altalunk kiallitott teljesitési igazolds eredeti példanyaval igazolja, hogy a
vallalkozési szerzédés alapjan altalunk, mint Megrendeld éltal elfogadott teljesités
ellenértéke esedékes,

- hitelt érdemlden igazolja, hogy a teljesitési igazolasban meghatdrozott Gsszeget
résziinkrdl a teljesitési igazolasban meghatéarozott teljesitési idéponttdl szamitott 60
napon beliil nem kapta meg.

A jelen hozzéjarulas az aldirasaval hatalyba 1ép.

Jelen hozzajaruldasra a magyar jog az irdnyado.

Kelt:

Aléiras(ok):




