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SZERZODESES MEGALLAPODAS

1. szamu modositasa

Véllalkozasi szerz6dés az Erd és térsége szennyviz-csatornazasa

projekt érdi halézatépitési munkainak elvégzésére
ERD-NYUGAT
Kohéziés Alap Projekt: KEOP-1.2.0/2F-2009-0001

amely létrejott egyrészrol a

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Tarsulas

(cime: H-2030 Erd, Alsé u. 1.)

képviseli: T. Mészdros Andrds elndk, Kovdcs Péter Barna koltségvetési szerv vezetdje

PIR azonositd: 762571

Adoészama:  15762575-2-13

Bankszamlaszdama:  12001008-01107597-00100005
(a tovdbbiakban “Megrendelé™),

masrészrol

DSS ERD Konzorcium, melynek vezeto tagja:
Duna Aszfalt Kft.

cime: H-6060, Tiszakécske, Béke u. 150.
keépviseli: Téth Laszlo, tigyvezetd
bankszamlaszama: 12076903-00122883-00100001
cégjegyzékszama: 03-09-1055290

adoszama: 11426628-4-03

kozosségi adoszama: HU 17780890

csoport azonosito: 17780890-5-44

és a DSS ERD Konzorcium tagja:

SADE Magyarorszag Mélyépito Kft.

cime: H-1117, Budapest, Budafoki it 72-74
képviseli: Kele Sandor Zsolt tigyvezetd igazgat6
bankszamlaszama: 13100007-02507600-00463489
cégjegyzckszama: 01-09-680188

adoszama: 11097875-2-43

kozosségi adészama: HU 11097875

és a DSS ERD Konzorcium tagja:

SWIETELSKY Magyarorszag Kft.

cime: H-1117, Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.
képviseli: Székely Csaba és Slakter Kornélia képvisel6k
bankszdmlaszama: 11600006-00000000-28434919
cégjegyzékszama: 01-09-897738



adészama: 14300327-2-44
kdzosségi adoszama: HU 14300327

(a tovabbiakban “Villalkozé™) kozott.

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy Megrendel$ az Eurépai Unié Hivatalos Lapja 2011. évi 48. szamanak S
mellékletében, 2011. 03. 11-én, 2011/S 48-078661 szdmon ajanlati felhivast tett kozzé a
Vallalkozasi szerzédés az Erd és térsége szennyviz-csatornaziasa projekt érdi
halozatépitési munkdinak elvégzésére tirgyban. Megrendeld a kizbeszerzési eljaras
eredményét 2011. jinius ho 14. napjan kihirdette azzal, hogy a kizbeszerzési eljaras nyertese
a LOT 1 - Erd - nyugat rész tekintetében a Villalkozé. Ennek megfelelden a felek
szerzodést kotottek 2011, jinius 29-én, 9 899 000 000 Ft + 300 000 000 Ft tartalékkeret
értékben, vagyis a Szerz6dés Elfogadott Végosszege: 10 199 000 000 Ft.

2. A szerzédésmodositas indoklisa

A kivitelezés megkezdése eldtt a sziikséges engedélyek birtokdban a kivitelezd elozetes
helyszini ellenérzo méréseket végzett, melyek sorin megallapitotta, hogy az E-131-1/3-1-0 és
az E-131-1/3-1-1 gerincvezetékek befogaddsdra kijelolt meglévé csatorna akndjanak
folyasfeneke a valésagban 35 cm-rel magasabban van. A tendertervek készitésekor a Tervezd
az lizemeltet6tdl kapott adatok alapjdn tervezte meg a létesitményt, mely adatokrdl az
izemelteté maga sem tudta, hogy eltérnek a valésagtdl (régi nyilvéantartds).

Kivitelezo a kiviteli tervet sajat koltségén médositotta tigy. hogy az érintett gerincvezetékeket
35 cm-rel megemelte. Ezzel a médositdssal lehetové valt a kijelolt befogadé akndba valo
csatlakozds dgy, hogy az érintett ingatlanok gravitdciés rikétése tovabbra is biztositott volt.

A hdzi bekotések munkadrkdnak kidsasakor kivitelezé észlelte. hogy a leendd
szennyvizcsatorndval (E-131/3-1-0) parhuzamosan, annak jarda feloli oldalin a hazi
bekdtések nyomvonaldt keresztezve, azok tervezett fektetési mélységével azonos szinten egy
nagyatmeérdji (DN60-DN80 cm) beton csapadékviz csatorna helyezkedik el.

A feltirt csapadékviz csatorna a tendertervek készitésekor létezett, annak pontos
elhelyezkedése azonban nem volt ismert. A Kivitelezo tervezéje a kiviteli tervek készitésekor
megkereste az iizemeltetdt (EKFI) és bekérte a csapadékesatorna elhelyezkedésérol a
geodéziai adatokat. Az iizemeltet$ azonban nem rendelkezett pontos informéciéval a csatorna
elhelyezkedését illetden (nem dlltak rendelkezésére a geodéziai adatok) igy nyilatkozatabol
csak annyi deriilt ki, hogy Iétezik csapadékesatorna az érintett ingatlanok elétt. Adatok
hidnydban a tervezd nem tervezhette meg pontosan; azaz csak a szakmai elvirdsokbal,
dltalanos gyakorlatbdl kovetkeztethetett az elhelyezkedésre.

A probléma megoldésdra kivitelez6 megvizsgdlta a helyszin, és befogadé megviltoztatdsat
javasolja. A Fehérvari tti (ANILIN) meglévé dtemeld folyds feneke mélyebben van (FF:
109,03 mBf), mint a tendertervben megjeldlt Szajké utcai dtemelé folydsfeneke. Ezen dtemel
igénybe vételével a Fehérviri tton a tendertervhez képest csak 10 cm-rel sziikséges a
gerincvezetek  fektetési  szintjének  megemelése, ezdltal nincs  keresztezés  a
csapadékcsatorndval, és minden hazi bekétés gravitacidsan biztosithato.
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Az 1 befogad6 eléréséhez a Fehérvari dt — Olyv utca keresztezédésében a E-131-1/3-1-0 és
az. E-131-1/3-1-1 vezetékek szennyvizét egyesitd aknitél mintegy 90 m hosszban uj
gerincvezeték kell kiépiteni, ugyanakkor a Szajké utcai 15,7 fm bekoté vezeték megépitése
szlikségtelenné valik az dj befogad6 miatt.

Felek dllaspontja szerint:

- A meglévo  gerincesatorna  magassagi - elhelyezkedésének pontatlansiga, és a
csapadékesatorna elhelyezkedésének bizonytalansdga mind olyan elére nem ldthaté
koriilmény mind a Megrendel mind pedig a Véllalkozé szdmara, amely a Kbt. 303.§-
dban foglaltak alkalmazdsira alapot ad, és amelyre tekintettel sziikséges az eredeti
szerz6dés modositasa.

- Tekintettel tovabbd arra, hogy a Fehérvdri tt szennyvizelvezetésének megepitése
nélkiil a szennyvizhlézat, mint rendszer nem iizemképes. azaz alapszerzédésben
foglalt célok (nevezetesen a teljes teriiletet lefedd miksdo szennyvizhalozat kiépitése)
nem teljestilhetnek, ezért megdllapithat6, hogy a Fehérvari titi csatornaépités egyrészt
miiszakilag nem elvilaszthato a szerzodéstdl, masrészt feltétleniil szlikséges is az
épitési beruhdzast teljesitéséhez, igy a munkdk elvégzése kizardlag a szerzodés
modositasaval lehetséges.

- A szerzodésmodositds a szerzodés tdargydt nem terjeszti ki az eredeti szerzédésben
foglalt ajanlattevéi kotelezettségekhez képest tj elemre, hiszen a csatornaépitési
munkdk, illetéleg a Fehérviri dti szennyvizek elvezetése az eredeti szerz6dés szerint is
a villalkozo feladatdt képezte, tovibbd a modositis nyomdn a szerzddben
meghatédrozottakhoz képest mds jellegli épitési munka elvégzésére sem keriil sor.

Fentiekre tekintettel a Felek tgy itélik meg. hogy a kordbban megkétott vallalkozdsi
szerzOdés modositdsanak minden torvényi feltétele fennall és ennek megfelelden a médositjik
a ,,Villalkozdsi szerzodés az Erd és térsége szennyviz-csatornazdsa projekt érdi halozatépitési
munkdinak elvégzésére — LOT 1 — Erd — nyugat * c. szerzodést.

3. A szerz6dés modosulé pontjai
3.1 Miiszaki médositasok

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésmodositds I. mellékletét képezd miszaki lefrdsok és
miiszaki tervek alapjan valdsitja meg a Fehérvari iti ingatlanok szennyvizelvezetését az Olyy
utcan keresztil. Az ij miiszaki tartalom 90 fm t6bblet gerincvezeték kiépitését jelenti az Olyv
utcdban, mikézben 15,7 fm bekotd vezeték épitése marad el a Szajké utcdban.

A megépitésre keriilé csatornaszakasz ugyanannyi ingatlan szennyvizelvezetését ldtja el, mint
a tenderben eldirt, €s azzal egyenértékli megolddst jelent (gravitdcids csatorna, graviticids
bekotések).



3.2 Szerzodéses ar

Felek megdllapodnak, hogy a jelen szerzé6désmadositds miszaki tartalmat képez6é munkakat
Villalkoz6 az alapszerzodés 3.1. pontjdban meghatirozott szerzédéses dron feliil tovabbi

netto 17.556.465.- Ft., azaz tizenhélmillid-('jtszziziiu-'exﬂlatezcr-négyszﬂzhntvunét forint.
Osszegl ellenszolgdltatds ellenében végzi el, amely a tartalékkeret terhére keriil elszdmoldsra,
tehat az eredeti szerzodés 3.1 pontjdban meghatdrozott Szerzodés Elfogadott Végisszege nem
viltozik.

A fentiek értelmében az eredeti szerzédés 3.1 pontja az alabbiak szerint médosul:

Szerzodéses ar: 9.916.556.465.- Ft., azaz kilencmilliard — kilencszaztizenhatmillié —
otszazotvenhatezer — négyszazhatvanot forint.

Tartalékkeret: 282.443.535.- Ft., azaz kettoszaznyolcvankettomillio -
négyszaznegyvenhiromezer - dtszazharmincot forint.

Burkolat helyreallitas: 26.909.657.- Ft, azaz huszonhatmillié kilencszazkilencezer
hatszazotvenhét forint.

Szerzddés Elfogadott Végosszege: 10.199.000.000.- Ft, azaz tizmilliard
szazkilencvenkilencmillio

Fenti Osszeg kifizetésére a szerz6désmodositds targyat képezd miszaki tartalom teljes kord

elvégzését kovetden, egy Osszegben, a Villalkozé teljesitési iitemterv szerinti aktudlis
szamldjdban szerepeltetve keriilhet sor.

4. A szerzddés egyéb feltételei

Szerz6d6 Felek megillapitjak, hogy a Vallalkozisi Szerzodés jelen megallapodds dltal nem
szabalyozott rendelkezései viltozatlan tartalommal és formdban, hatdlyukban fennallnak.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen megdllapodds dltal nem szabdlyozott kérdésekben a
Ptk.-. valamint a Kbt. vonatkoz6 rendelkezései az irdnyadéak.

Jelen megdllapodas elvilaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek:

e 1. melléklet: miiszaki lefrds a Vallalkozo 17.sz viltoztatdsi javaslata
Szerz6dé Felek a jelen megallapoddst annak dtolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t. a kellé felhatalmazds alapjdn, jovihagyélag 6 eredeti példanyban

irjak ald, melybdl 2 példiny a Megrendel6t, 3 példiny a Villalkozét, 1 példany a
Kozremiikodo Szervezetet illeti.
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Teljes kortien felhatalmazva és eljarva a Duna
Aszfalt Kft. nevében

Kelt: Erd, 2013, 08 .09

Alairta és lepecsételte:

2013 AUG 0 6.

Kele Sandor Zsolt

Ugyvezet6 igazgat6

Teljes kortien felhatalmazva és eljdarva a SADE
Magyarorszag Mélyépité Kft. nevében

SWIETELSEY
MAGYARORSZAG KFT.

Kémyzetvédelmi és Vizépitési lzletag
Aldirta és lepecsétel(&117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. om.

: Adosza :14300327-2 44

Kelt: Erd, 2013. 08.0G |

Székely Csaba s Slakter Kornélia
Agazati igazgatéd Agazati gazdasagi
1gazgato

Teljes koriien felhatalmazva és eljarva a
SWIETELSKY Magyarorszag Kft. nevében

Kelt: Erd, 2013, o¥.0%.



