SZERZODESES MEGALLAPODAS

1.SZAMU MODOSITASA

Egyosszegii, rogzitett aras vallalkozasi szerzédés a KEOP-1.2.0/2009-
0001 projekthez kapcsolédéan, az érdi szennyviztelepen keletkezett
viztelenitett szennyviziszap vermikomposztildsanak megvaldsitasara a
FIDIC Sarga Konyv eloirasai szerint

Kohézios Alap Projekt: KEOP-1.2.0/2F-2009-0001

amely l€trejott egyrészrol a

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Onkorményzati Téarsul4s
(cfme: H-2030 Erd, Als6 u. 1.)

képviseli: T. Mészdros Andrds elnok, Kovécs Péter Barna koltségvetési szerv vezetéije
nyilvéntartdsi szdma: 762571

adészama: 15762575-2-13

Megrendeld fizetési szamldjanak szdma: 12001008-01107597-00100005

(a tovabbiakban “Megrendel6™),

masrészrol

BEKES DREN Kornyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kft.
cime: 5630 Békés, Pet6fi S. u. 20

képviseli: Bertalan Kdroly (meghatalmazott képviseld)
bankszdmlaszdma: 11733003-20121888
cégjegyzékszama:04-09-003298

ad6szdma: 11053727-2-04

(a tovdbbiakban “Vallalkozo) kozott.

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy a 2015. julius 13-4n a Megrendel$ nyilt, kozosségi kozbeszerzési
eljardst inditott a ,,Egydsszegii, rogzitett dras villalkozdsi szerzodés a KEOP-1.2.0/2009-
0001 projekthez kapcsolodoan, az érdi szennyviztelepen keletkezett viztelenitett
szennyviziszap vermikomposztdldsdnak megvaldsitisira a FIDIC Sdrga Kinyv eldirdsai



szerint” tirgyban. Megrendeld a kozbeszerzési eljdrds eredményét 2015. oktober 22. napjan
kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljards nyertese a Véllalkozé lett. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljards sordn a Megrendelé a Villalkozé ajanlatdt fogadta el, ennek
megfeleléen a felek a Kbt. 124. § (6) bekezdése értelmében a tdrvényes hatédridon beliil
szerzddést kétnek a jelen Szerz6déses Megdllapodds €s a 6.3 pont szerint hozzd kapcsolddo
mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

A Szerzédést a Felek 2015. november 2-an irtak ald, 499.086.300 Ft + AFA értékben.

A Szerzédés 4.1 pontja szerint a Vallalkozé a Létesitmény szerz6désszerli megvaldsitdsat
legkésébb 2015. december 15-ig koteles elvégezni.

Villalkozé feladata a Megrendeldé kovetelményeiben meghatdrozott vermikomposztalo telep

megépitése, a sziikséges mennyiségli giliszta dllomédny adapticidja €s felszaporitésa, a telep
beiizemelése, az engedélyek beszerzése és a sziikséges dokumentécidk elkészitése.

2. A szerzédésmodositds targya

Megrendeld és a Villalkozé — a 2015.10.27-én felvett jegyzOkonyvben foglaltaknak
megfeleléen — a Szerzddéses Megdllapodds aldirdsdval egy id6ben megallapitotta, hogy a
Szerz6dés mddositdsa azonnali hatéllyal sziikséges, mert az elfogadott Ajédnlat és a
Szerzddésben elbirt feltételek nem teljesithetdek a Szerzddés aldirdsdnak elhiizodédsa miatt. A
Megrendeld a kozbeszerzési eljards értékelése sordn elfogadta az Ajanlattevé altal készitett
titemtervet, az abban foglalt rendkiviil szoros hatdridokkel, tekintettel arra, hogy a Szerzodést
uniés forrasb6l kivdnta/kivdnja finanszirozni, mely korldtot szabott a Szerzodés
véghatdridejének. Az iitemterv az Ajdnlat részeként keriilt benyijtdsra, ennek elfogaddsdval
tehat bedllt az Ajdnlati kotottség mindkét Fél részérél. Az iitemtervben a 39. hétre volt
betervezve a szerzd6déskotés, és ezzel egy idoben elkezdddtek a tervezési-mérési munkdék is.

Az Ajanlatkérd az uni6s forrdsok elszdmolhatésdga miatt tdmogat6i ellendrzésnek vetette ald
az eljardst. Az értékelés megkezdése (2015. szeptember 9.) €s a 4/2011-es
korményrendeletben meghatdrozott ellendrzési idok figyelembe vételével az litemterv szerinti
szerzOdéskotési hataridd redlis, tarthaté volt. Az értékelés azonban elhizédott 2015. oktéber
22-ig (KFF tdmogatdi tandsitvany megérkezése).

Ajénlatkérd az értékelést kovetéen mir megkothette volna a szerz6dést az utGellendrzésre
val6 tekintettel, azonban egy ilyen volumenii szerzddés esetében nem vdllalta fel ezt a
felelésségét. Amennyiben az eredményt kihirdette volna az utdellendrzés elétt — ahogy a
jogszabdly azt egyébként lehetdvé teszi — akkor a szerzédést megkothette volna azokkal a
hat4ridokkel, melyekkel az iitemterv is kalkuldlt. Erre val6 tekintettel a Megrendel6 elismeri a
szerzbdéses hatdridd meghosszabbitdsdnak sziikségességét az ellendrzés miatti eltelt idovel (6
hét).

Fentiekre tekintettel, annak érdekében, hogy a szerzddés a Kbt. 124.§ (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen a kozbeszerzési eljardsban kozolt végleges feltételekkel, a
szerzOdéstervezettel valamint ajdnlat tartalmdval egyardnt 6sszhangban legyen, a szerzddés
modositdsa sziikséges a Kbt. rendelkezéseivel osszhangban annak érdekében, hogy a teljesités
idétartama az ajdnlatban megadott litemterv szerinti hossziisdgu legyen.

Ezen tilmenden a Villalkozé jelezte, hogy a 6 hetes hosszabbitdssal a mitdrgyak
megépitheték lesznek, de a Szerzddésben eldirt vermikomposzilds beinditdsa — a gilisztak



felszaporitdsa — a téli iddjdrdsra valé tekintettel nem teljesithetdk az eredetileg iitemezett
hatariddk alatt. A homérsékleti viszonyok ugyanis nagyban befolydsolidk a gilisztdk
szaporoddsit. Az €pitési iitemterv tehdt teljesithetd lenne a 6 hetes hosszabbitdssal, de a
biolégiai rendszer adaptdcidjéhoz €s a szaporodds meginduldséhoz magasabb hémérséklet
kell. A szerzédésben eredetileg eldirt szaporulat szam (1 éven beliil el kell émi az 1.000.000
db egyedszdmot) nem teljesithetd tgy, hogy az adott idészak télen kezdédik. Felek, hogy a
tenyészprizma letelepitését el kell halasztani. A tenyészprizma letelepitését és az adaptalt
gilisztékkal val6 betelepitését 2016. marcius 31-ig kell a Véllalkozénak elvégeznie.

A felek a megdllapitott kotbérmentes teljesitési hatdridd pontos meghatirozdsa
vonatkozdsdban az aldbbiakat rogzitik:

» A kozbeszerzési eljards értékelésének elhiizédisa a Villalkozénak nem
felréhat6, kozvetett médon a Megrendelé érdekkorében meriilt fel, igy a
Megrendel6nek felréhaté koriilménynek tekinthetd.

» Fentiekre tekintettel az eredeti iitemterv szerinti 39. hétre tervezett
szerz0déskotés csak a 45. héten valdsulhatott meg, amely a bioldgiai rendszer
homérséklet érzékenysége miatt tovabbi csiszds jelent a Szerz6dés teljes korli
teljesitésében. A Megrendeld igy a miitdrgyak Kkivitelezése vonatkozdsaban
2016. janudr 31-ig; mig a vermikomposztdlé telep beiizemelése
vonatkozdsaban  (gépek, berendezések, gilisztadllomdny betelepitése,
technoldgiai utasitdsok, stb.) 2015. mdrcius 30-ig szerz8désszeriinek tekinti a
Szerz6dés teljesitését. Az | évre vonatkozé gilisztadllomany (1.000.000 db
egyedszam) feliilvizsgélatdnak idépontja: 2017. dprilis 1.

Fentiek alapjan a Felek a Szerzédéses Megillapodas 4.1 pontjiban szereplé hatiridét
alabbiak szerint médositjak:

» Villalkozé feladata a vermikomposztalé telep miitargyainak kivitelezése
2016. januar 31-ig, és

» a vermikomposztilé telep beiizemelése (gépek, berendezések,
gilisztaallomany betelepitése, technolégiai utasitasok, stb.) 2016. mércius
31-ig.

A Megrendelé kifejezetten nyilatkozik, hogy a tamogatasi idészakon tili kifizetésekhez
(2015. december 31 uténi teljesitések) rendelkezik a sziikséges pénziigyi fedezettel.

Fentiek alapjan a Felek megdllapodnak, hogy a Villalkozdsi szerz8dés 3.6. pontjdban rogzitett
részszamldk kidllitdsanak gyakorisdgdt mddositjdk az aldbbiakra:

Részszamlak kiallitasara havonta két alkalommal (15-én és a hénap utolsé napjan,
illetve ha ez nem munkanap, akkor az ezt megel6zé utolsé munkanapon) lehetséges a
tényleges teljesitéshez igazoddan. Végszdmla kidllitisdnak feltétele az Atadas-atvételi
Igazolas Mérndk altali kiadasa.
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Fentiek alapjan a Felek megdllapodnak, hogy a Véllalkozasi szerz6dés 3.7. pontjdban rogzitett
forrdsokat médositjdk az aldbbiakra:

A szerzédés kiilonbozé forrasbél Keriil finanszirozasra. A cimben rogzitett projekt
terhére elszamolhaté szamliban szereplé netté oOsszeg onrészét (22,1%), valamint a
teljesitéshez kapcsoléd6, az AFA tv. 142.§-a ald nem tartozé termékértékesités és
szolgaltatas Afa-janak teljes Gsszegét a Megrendeld, a netté Osszeg tdmogatott részét
(779%) a KEOP projekt lebonyolitaisival megbizott, Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban miikodé, illetékes iranyitd hatésag egyenliti ki.

A Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozasi szerzédés 3.14. pontjaban rogzitett
Teljesitési Biztositékot Vallalkozé a médositott teljesitési hataridéig (2016.
marcius 31.) érvényben tartja. Az modositott érvényességi idejii Teljesitési
biztositékot Vallalkozé legkésébb 2015. december 10-ig koteles Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

A Felek 4lldspontja szerint a szerz6désmddositds Kbt. szerinti feltételei fenndllnak, tekintettel
a Kbt. 132. § (1) bekezdéseire az aldbbiak szerint:

(1) bekezdés a) pont: a médositds nem hatdroz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek
volna a szerzOdéskotést megelozd kozbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett
ajanlattevokon kiviill méds ajdnlattevok, vagy a nyertes ajdnlat helyett masik ajdnlat
nyertességét lehetévé tették volna. Tekintette]l arra, hogy mas Ajdnlattevoknek is ugyanigy
érintett volna az ellenérzés elhdzdddsa, valamint ugyanigy biol6giai rendszert
(vermikomposztdlé gilisztdk) kellett volna létrehozniuk ahogy a Nyertes Ajanlattevonek a
Megrendeld kovetelményei szerint, igy kijelenthetd, hogy mas AjénlattevOk is ugyanebbe a
helyzetbe keriiltek volna, mint a Véllalkozd.

(1) bekezdés b) pont: a szerzédésmodositds nem €rinti a Szerzédéses Ara; azaz a tervezett
modositds a szerz6dés gazdasdgi egyenstlydt nem vdltoztatja meg a nyertes ajdnlattevo
javéra.

(1) bekezdés c) pont: a tervezett médositds a szerzédés tirgyit nem terjeszti ki az eredeti
szerzbdésben foglalt ajanlattevoi kotelezettségekhez képest Gj elemre, hiszen a tovédbbra is
csak a Szerz6désben eredetileg is szerepld tervezési, engedélyezési illetbleg kivitelezési
munkdkat kell elvégezni, tobblet miiszaki tartalom nem keriilt meghatarozasra.

Fentiekre tekintettel a Felek dgy itélik meg, hogy a kordbban megkotott vallalkozdsi
szerz6dés médositdsdnak minden térvényi feltétele fenndll és ennek megfelelden a szerz6dés
modosithato.

3. Egyéb megallapodasok

Szerz6d6 Felek megéllapitjak, hogy a Villalkozdsi Szerz6dés jelen megéllapodés dltal nem
szabélyozott rendelkezései valtozatlan tartalommal €s formaban, hatdlyukban fennéllnak.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen megallapodds dltal nem szabdlyozott kérdésekben a
Ptk.-, valamint a Kbt. vonatkoz6 rendelkezései az iranyaddak.
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Felek a jelen 1. sz. szerzédésmodositdst annak 4tolvasdsa és értelmezése utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, a kell6 felhatalmazas alapjén, j6vahagyélag 4 eredeti
példanyban irjak ald, melybol 2 példany a Megrendelét, 1 példdny a Vallalkozét, 1 példany a
Ko6zremiikodo Szervezetet illeti.

VALLALKOZO:
Aldirta és lepecsételte:

MEGRENDELO:
Aldairta és lepecsételte:

3 TR
Bekés Drérnr xn
630 Békoe, Potdfi S, u. 20, Tol.: 66/510-610
Adoszam; 11053727-2-04
~ Gyulai Térvanyszék Cégbirdsaga
Chajsz.: 04-09-003298

T. Mésziaros Andras Kovdcs Péter Barna Bertalan Karoly
Beosztdsa: Elnok Kéltségvetési szery Meghatalmazott képviseld
vezetbje Teljes kortien felhatalmazva és eljarva a BEKES DREN

Kornyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kft. nevében

Kelt: Brd, 2015. /i, 0L Kelt: Erd, 2015. /7.21.

“PENZUGYI ELLENJEGYZES
2 } SANDOR IBOLYA

“< | gazdasdgi vezets

Bim: A A5 0. 0L .

PIU GAZDASAGI VEZETO:

A szerz6désmodositds timogathat6sdgi megfelelésségéhez a KSZ-KFF tdmogatd tartalmd
tandsitvdnya sziikséges.







